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Wykonawcy, zainteresowani udziatem
W przetargu nieograniczonym
nr sprawy IR-7041.9.2008

Dotyczy.
Postepowania o udzielenie zamOwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
,Przebudowe mostu na rzece Mogielance we wsi Miechowice”

Gmina Mogielnica w Mogielnicy dziatajac jako Zamawiajacy ww. postgpowaniu, zgodnie z art. 38
ust. 112 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamowien publicznych (Dz. U z 2010 Nr 113,
poz. 759 ze zmianami) oraz zgodnie z punktem 11.1 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
(SIWZ) niniejszym zawiadamia Panstwa o tym, ze w dniu 15 pazdziernika 2012 roku Wykonawca
zainteresowany udzialem w przedmiotowym postgpowaniu, zwrécit si¢ do Zamawiajacego z
zapytaniem dotyczacym Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia. Ponizej przedstawiamy
tre$¢ zadanych pytan oraz udzielone na nie odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Zgodnie z zapisami SIWZ, termin wykonania zaméwienia to 20.12.2012r. Przy zalozeniu, iz
podpisanie umowy oraz rozpoczecie robot nastapi nie wczesniej jak na poczatku miesiaca listopada,
termin wykonania koncowych robot budowlanych przypadnie w potowie miesigca grudnia. W tym
okresie, przy zalozeniu typowych dla naszego klimatu warunkéw atmosferycznych, moze nie byc
mozliwosci prawidtowego zgodnego ze sztuka budowlana, wykonanie takich prac jak ulozenie
izolacji termozgrzewalnej, wykonanie nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego czy
nawierzchni poliuretanowo — epoksydowej na kapach chodnikowych.

W zwiazku z powyzszym czy zamawiajacy przewiduje, w przypadku wystapienia w miesigcu
grudniu niekorzystnych warunkow atmosferycznych, mozliwos¢ zakonczenia czgsci robot w roku
przyszlym. w okresie sprzyjajacych warunkow atmosferycznych.

Odpowiedz:

TAK . W przypadku wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych Zamawiajacy
wyrazi zgode na zakonczenie czesci robot w roku przyszltym w okresie sprzyjajacych warunkow
atmosferycznych.

Biorac pod uwage zakres udzielonych odpowiedzi oraz dokonanej modyfikacji Istotnych
postanowien umowy Zamawiajacy nie dokonuje przedluzenia terminu skladania ofert (art.38
ust.6 PZP).

Powyzsze odpowiedzi i wyjasnienia oraz dokonana modyfikacja staja si¢ integralng czescia
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz winny by¢ uwzglednione przez Wykonawcow w
trakcie przygotowywania dokumentéw do zlozenia ofert w postepowaniu.
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