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WYKAZ SPECYFIKACJI

Wykaz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej zadania inwestycyjnego pn.:
»Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w msc. Brzostowiec”.
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6 ST-03-01 Roboty ziemne — wykopy i zasypy w gruntach kategorii | do IV 38-44
7 ST-04-01 Wykonanie obiektu liniowego - kanalizacja sanitarna 45-57
8 ST-05-01 Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia 58-62
9 ST-06-01 Odbudowa nawierzchni drogowych 63-67




SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00-00 WYMAGANIA OGOLNE

SPIS TRESCI

1.0.WSTEP str.5
1.1. Nazwa zamédwienia str.5
1.2. Przedmiot i zakres robot str.5
1.3. Zakres dokumentacji projektowe; str.6
1.4. Organizacja rob6t, przekazanie placu budowy str.8
1.5. Ochrona interesdw osob trzecich str.8
1.6. Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska str.8
1.7. Warunki bezpieczeristwa i ochrona przeciwpozarowa na budowie str.8
1.8. Warunki dotyczace organizacji ruchu str.9
1.9. Ogrodzenie placu budowy str.9
1.10. Zabezpieczenie terenu budowy str.9
1.11. Nazwy i kody zaméwienia wg Wspdlnego Stownika Zaméwien str.9
1.12. Okreslenia podstawowe str.10
2.0. MATERIALY str.12
2.1. Wymagania ogélne str.12
2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow str.13
2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie str.13
2.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom str.13
2.5. Wariantowe stosowanie materiatow str.13
2.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia str.13
2.7. Terminy dostaw str.13
3. SPRZET str.14
4. TRANSPORT str.14
4.1. Wymagania ogoine str.14
4.2. Transport poziomy str.14
4.3. Transport pionowy str.14
5. WYKONANIE ROBOT str.14
5.1. Ogdlne zasady wykonywania rob6t str.14
5.2. Roboty rozbiérkowe str.15
5.3. Ochrona i utrzymanie robét str.15
5.4. Projekt zagospodarowania placu budowy str.15
5.5. Projekt organizacji robét str.15
5.6. Projekt technologii i organizacji montazu str.15
5.7. Czynno$ci geodezyjne na budowie str.15
5.8. Likwidacja placu budowy str.15
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT str.15
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ) str.15
6.2. Zasady kontroli jako$ci robot str.16
6.3. Pobieranie probek str.18
6.4. Badania i pomiary str.18
6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera str.18
6.6. Certyfikaty i deklaracje str.18
6.7. Rdwnowaznos¢ norm i zbioréw przepisow str.18
6.8. Dokumenty budowy str.19
7. OBMIAR ROBOT str.20
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét str.20
7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow str.20
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy str.20
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru str.20
8. PRZEJECIE ROBOT str.20

8.1. Rodzaje przejecia robot str.20



8.2. Przejecie robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.3. Przejecie instalacji urzadzen technicznych

8.4. Przejecie czesci robot — odbiory czesciowe

8.5. Przejecie rob6t i odcinkdw — odbiory cze$ciowe techniczne
8.6. Odbiér techniczny

8.7. Przejecie koricowe rob6t — odbior koncowy

8.8. Odbidr ostateczny

8.9. Przejecie robédt po okresie rekojmi — odbiér po okresie rekojmi
8.10. Odbidr pogwarancyjny

8.11. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen
8.12. Dokumenty do przejecia Robdt i Odcinkow

8.13. Swiadectwo wykonania

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogoine

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine Specyfikacji Technicznej
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

10.2. Normy i akty prawne

str.21
str.21
str.21
str.21
str.22
str.22
str.22
str.22
str.22
str.23
str.23
str.24
str.24
str.24
str.24
str.24
str.24
str.24
str.24



1.  WSTEP.
1.1. Nazwa zamowienia.

Nazwa inwestycji: ,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami w msc. Brzostowiec”.
Adres inwestyciji: Brzostowiec, Gmina Mogielnica, powiat gréjecki, woj. mazowieckie
Zamawiajacy: Gmina Mogielnica

ul. Plac Rynek 1

05-640 Mogielnica

Jednostka projektowa: ETGAR Krzysztof Wojcik
30-418 Krakow ul. Zakopianska 73/306

1.2, Przedmiot i zakres robét.
1.2.1.  Przedmiot robét.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie specyfikacji technicznej dla budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjno-
ttocznej wraz z przytaczami w miejscowosci Brzostowiec w Gminie Mogielnica.

Przebieg projektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej i ciSnieniowej oraz lokalizacja zbiornikéw bezodptywowych, a w
przysztosci adaptacja jednego z dwdch zbiornikéw na sieciowg przepompownie $ciekéw uwarunkowane sg konfiguracjq terenu, uktadem
zabudowy, istniejacym zagospodarowaniem posesji, a takze przeprowadzonymi uzgodnieniami z wiascicielami dziatek i instytucjami
administracyjnymi.

» ETAP | - budowa kanalizacji sanitarnej z trzech budynkéw potozonych na dziatkach o nr. ew. 79/5, 79/6, 79/7, 79/12, 79/13,
7914, 79/15 — w zabudowie wielorodzinnej i szeregowej — do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych zlokalizowanych na
dziatce 79/17, skad beda wywozone taborem asenizacyjnym do istniejacej oczyszczalni $ciekow w Mogielnicy,

» ETAP Il - (realizacja przewidziana po oddaniu do uzytku oczyszczalni Sciekéw w Brzostowcu) — rozbudowa sieci kanalizacyjnej
w systemie grawitacyjno-ttocznym obejmujaca pozostate dziatki uwzglednione w projekcie oraz przebudowa zbiornika
bezodptywowego na dziatce nr 79/17 na sieciowg pompownie $ciekdw wraz z montazem umozliwiajaca odprowadzenie Sciekéw
do nowopowstatej oczyszczalni rurociggiem ttocznym 'P1' PE@90mm w Brzostowcu.

1.2.2.  Zakres irodzaj rob6t budowlanych.

W zakres rob6t budowlanych objetych Inwestycjg wehodza;
- kanaly gtowne grawitacyjne,
- kanaty boczne grawitacyjne,

- rurociagi tloczne,

- sieciowa przepompownia $ciekow,

- przytacze energetyczne do zasilania sieciowej przepompowni $ciekdw,

- zjazd na teren sieciowej przepompowni $ciekow.

1.2.3. Wyszczegédlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Do prac i rob6t towarzyszacych i tymczasowych naleza;

- wykonanie zaplecza wykonawcy,

- roboty pomiarowe i geodezyjne,

- zabezpieczenie na czas realizacji lub na state istniejgcego uzbrojenia podziemnego i jego uzbrojenia ulicznego,
- odwodnienie wykop6w na czas realizacji poszczegoinych obiektow Inwestycii,

- wymiana gruntu nie nadajacego sie do zasypki wykopéw pod jezdniami,

- rozbiérka i odtworzenie elementow drdg,

Wszystkie w/w roboty nalezy wykonac zgodnie z odpowiednimi Specyfikacjami Technicznymi.

1.2.3. Zestawienie projektowanych obiektow.

W niniejszej Specyfikacji Technicznej podano zakres robét wraz z podstawowymi wielkoSciami dla cato$ci Inwestycji.
Kanaly grawitacyjne:

taczna dlugosé zaprojektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z odcinkami  bocznymi  wynosi - 888,5m,
z czego:
v ETAPI

taczna dtugo$¢ zaprojektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z odcinkami bocznymi wynosi — 91,5m,
z czego:
o  dilugo$¢ gtownych kanatéw grawitacyjnych — 91,5 m, w tym:
» rury PVC @200mm klasy S - 91,5 m
> ETAPII
taczna dlugo$¢ zaprojektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z odcinkami bocznymi wynosi — 797,0m,



Z czego:
o dlugosc gtéwnych kanatéw grawitacyjnych — 752,0 m, w tym:
» rury PVC @200mm klasy S - 752,0 m
» rury PVC @160mm klasy S - 0,0m
o dhugosc¢ bocznych kanatow grawitacyjnych —45,0m, w tym:
o rury PVC @200mm klasy S —42,0m
o rury PVC @160mm klasy S - 3,0m
Rurociagi ttoczne:
Rurociggi thoczne zaprojektowano z rur PE100 PN10 SDR17 dla kanalizaciji ciSnieniowej faczonych poprzez zgrzewanie doczotowe oraz
z zastosowaniem ksztattek PE na zatamaniach kierunkow i spadkéw. Zmiany kierunkéw do 8° wykona¢ poprzez reczne wygiecie
przewodu.
taczna dtugo$¢ zaprojektowanej sieci kanalizacji tiocznej z rur PN10 PE100 SDR17 wynosi — 593,0 m z czego:
. dtugo$é rurociagdw tlocznych gtéwnych o $rednicy PE@90x5,4mm — 593,0m
Srednica rurociagu zostata dobrana w $cistym zwiazku z charakterystyka pompy. Warto$cia wiazaca jest $rednica wewnetrzna
rur, ktéra warunkuje opory hydrauliczne. Srednia gleboko$é utozenia przewodéw wynosi 1.70m. Spadki rurociagu dostosowano do
spadkdw terenu.
Studnie kanalizacyjne:
taczna ilos¢ studni kanalizacyjnych na kanatach gtéwnych i odcinkach bocznych graw. wynosi — 46 szt. w tym:
Typ | - studnie betonowe rewizyjne @1000mm, na kanatach grawitacyjnych
taczna ilos¢ studni kanalizacyjnych na kanatach gtownych graw. wynosi — 31 szt. w tym:
ETAPI
»  studnie @1000mm bet. na kanatach gtéwnych i kanatach bocznych — 6 szt., w tym:
= rewizyjna przeptywowa — 2 szt.
= rewizyjna doptywowa — 4 szt. w tym 1 kaskada
ETAPII
»  studnie @1000mm bet. na kanatach gtéwnych i kanatach bocznych — 25 szt., w tym:
= rewizyjna przeptywowa — 8 szt.
»  rewizyjna doptywowa — 16 szt. w tym 5 kaskad
*  rewizyjna zbiorcza — 1 szt.
Typ Il - studnia inspekcyjna niewtazowa @600mm z PP na kanatach grawitacyjnych
taczna ilos¢ studni kanalizacyjnych na kanatach gtéwnych graw. wynosi — 13 szt. w tym:
ETAPI
»  studnie @600mm z PP przeptywowe na kanatach gtéwnych i kanatach bocznych - 2 szt.
= przeptywowa 200/30° - 1 szt. w tym 1 kaskada
= doptywowa - 1 szt.
ETAPII
»  studnie @600mm z PP przeptywowe na kanatach gtdwnych i kanatach bocznych - 11 szt.
= przeptywowa 200/0°- 3 szt.
= przeptywowa 200/30° - 2 szt. w tym 1 kaskada
= przeptywowa 200/60° - 2 szt.
= przeptywowa 200/90° - 2 szt. w tym 1 kaskada
= doptywowa - 2 szt. w tym 1 kaskada
Typ lll - studnie betonowe rewizyjne @1200mm na rurociagach ttocznych
»  studnie @1200mm bet. rewizyjne z zasuwa — na rurociggu tfocznym — 2 szt.

1.3. Zakres dokumentacji projektowej.

1.3.1. Specyfikacje Techniczne.

Przedmiotem opracowania sq Specyfikacje Techniczne dla wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Brzostowiec, Gmina Mogielnica.

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej obejmujgq wymagania wspoine dla robot objetych nizej wymienionymi
specyfikacjami;



Tabela: Zestawienie szczegbtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.
Poz. |Kodyfikacja  Tres¢ specyfikacji

ST-00-00 Wymagania ogoine

ST-01-01 Zaplecze wykonawcy

ST-02-01 Roboty przygotowawcze — wytyczenie tras i punktdw wysokos$ciowych
ST-02-02 Roboty przygotowawcze — usuniecie warstwy humusu

ST-02-03 Roboty przygotowawcze — rozbidrka elementéw drég

ST-03-01 Roboty ziemne — wykopy i zasypy w gruntach kategorii | do IV
ST-04-01 Wykonanie obiektu liniowego —kanalizacja sanitarna

ST-05-01 Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia

ST-06-01 Odbudowa nawierzchni drogowych

W| O NI Gl WIN —

Niezaleznie od postanowien warunkéw szczegolnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w specyfikacjach bedg
stosowane przez wykonawce w jezyku polskim. Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace
normy i przepisy, nawet jesli w niniejszej specyfikacji nie zostaty przywotane. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych okre$la
Inzynier.
1.3.2. Zawarto$¢ dokumentacji projektowej.

Przedmiotem inwestyciji jest wykonanie dokumentacii projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze miejscowos$ci
Brzostowiec.

W dokumentaciji projektowej zamieszczono: opisy techniczne i rysunki, przedmiary rob6t, specyfikacje techniczne opracowane
dla cafej inwestyciji.

Dokumentacja projektowa zawierajgca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty potrzebne do realizacji kontraktu i bedzie
udostepniona wszystkim Oferentom w okresie opracowywania ofert w sposob okre$lony w warunkach przetargu.
Dokumentacja projektowa dostarczona Wykonawcy przez Inwestora przed przekazaniem jej na budowe winna by¢ sprawdzona przez
Wykonawce pod wzgledem technicznych mozliwos$ci wykonania zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami bhp, rodzajem
stosowanych materiatdw i rozwigzan konstrukcyjnych.
Wykonawca we wiasnym zakresie w ramach ceny kontraktowej opracuje (bezptatnie) nastepujaca dokumentacie:

- opracuje w miare potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu na czas budowy

- opracuje w miare potrzeb i postepu robét projekt tymczasowych objazdéw na czas budowy

- projekt organizacji i harmonogram rob6t

- szczegGtowy program i dokumentacije technologiczng dla rob6t obejmujaca; wybdr materiatow,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, kolejno$¢ wykonania robét, zakres i metodyke przeprowadzania préb i badan,

zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania robét, zestawienie koniecznych badan powykonawczych

- projekt placu budowy wzglednie zaplecza technicznego budowy
1.3.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna
Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig
czest kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w
catej dokumentacji.
W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejno$¢ ich waznosci: umowa, oferta
cenowa, warunki kontraktu, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne, przedmiar robét, wszelkie inne dokumenty wymienione
w warunkach kontraktu jako stanowigce cze$¢ kontraktu.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw waznigjszy jest
od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Dane
okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartoSci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST, i wptynie to na niezadowalajacq
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedq niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.
1.3.4. Zmiany i odstepstwa od dokumentaciji.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji moga by¢ na nastepujacych warunkach:

1. wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa od dokumentacji proponowane przez Wykonawce powinny byé uzgodnione
obustronnie z Inzynierem, w okresie zapewniajacym akceptacje Projektanta i nieprzerwany cykl wykonawstwa,
2. podjete decyzje o0 zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone przez Inzyniera
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wpisem do Dziennika Budowy,
3. w przypadkach uznanych przez Inzyniera za niezbedne potwierdzone zmiany i odstepstwa od dokumentacji proponowane
przez Wykonawce powinny byé uzgodnione i potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy przez Projektanta,
4. wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
realizowanej inwestycji,
5. wszelkie zmiany i odstepstwa od materiatéw okreslonych w dokumentacji nie mogg powodowaé pogorszenia warunkow
eksploatacyjnych realizowanej inwestycji oraz zmniejszenia jej trwatosci eksploatacyjne;.
1.4. Organizacja robét, przekazanie placu budowy.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inzyniera.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére
sq w jakimkolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia rob6t.
Zamawiajacy w terminie okre$lonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdirzedne reperow, wspoirzedne punktoéw gtéwnych oraz
wszelkie dane niezbedne do ich zidentyfikowania w terenie, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentaciji Projektowe;j i jeden
egzemplarz Specyfikacji Technicznej (chyba Ze kontrakt postanowi inaczej).
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
1.5. Ochrona intereséw osob trzecich.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi z uzbrojeniem
ulicznym, kable itp. oraz uzyska , na witasny koszt, od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robot, ktdre majg by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzeh podziemnych na terenie budowy i powiadomié¢ Inzyniera i wiadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspdipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i uzbrojenia
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych mu przez eksploatatorow i dostarczonych mu w dokumentach przez
Zamawiajacego.
1.6. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykaiczania robét Wykonawca bedzie:

- utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagarn bedzie miat szczegdiny wzglad na:
-lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych
-$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
1.7. Warunki bezpieczenstwa i ochrona przeciwpozarowa na budowie.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagar sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo
Budowlane Kierownik Budowy na podstawie ,Informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzonej przez Projektanta
przed rozpoczeciem robot zobowigzany jest do sporzadzenia ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. W/iw plan winien by¢
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opracowany zgodnie z rozporzadzeniami Ministra Infrastruktury z dn. 23.06. 2003r. Dz. U. Nr 120 poz. 1126 i z dn. 6.02.2003r. Dz. U.

Nr 47 poz. 401 oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09. 1997r. Dz. U. Nr 169 poz. 1650. Wykonawca bgdzie przestrzegac

przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez

personel Wykonawcy. Wszelkie koszty zwigzane z wypemieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg

uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.8. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia rob6t zgodnie z opracowang organizacjg ruchu drogowego na czas budowy.

W przypadku koniecznosci Wykonawca opracuje dodatkowe projekty organizacji ruchu, uzgodni z odpowiednim Zarzadem Drég

i przedstawi Inzynierowi.

1.9. Ogrodzenie placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

-przedstawienia Inzynierowi projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicow planéw organizacji i ochrony placu budowy
i uzyskania jego akceptacji

-ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego

na terenie budowy, zabezpieczenia doj$¢ do budynkéw w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego

robét i odcinkéw. Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony

z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot

w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez

Wykonawce na biezaco. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat

wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w ten sposob

bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér

i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace

bedg akceptowane przez Inzyniera. Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb

uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych

tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres

realizacji robét.

Koszt wykonania i utrzymania doj$¢ do budynkéw i drég objazdowych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, Ze jest wigczony

w cene kontraktowa.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoniczenia i przejecia

robot i odcinkow. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym:

ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow i wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody

spotecznoéci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest on wigczony w ceng kontraktowa.

1.11. Nazwy i kody zaméwienia wg Wspdlnego Stownika Zamowien.
Zgodnie z obowigzujacym Wspolnym Stownikiem Zamdwien roboty objete inwestycjg posiadajg nastepujace kody:

Roboty budowlane

1.0. DZIAL ROBOT 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
1.1.  Grupa robét 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa robot 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych;
roboty ziemne
Kategoria robét 45112210-0 Usunigcie warstwy humusu
Kategoria robét 45233100-0 Rozbidrke elementow drdg
Kategoria robét 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Kategoria robét 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
1.2.  Grupa robét 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow

budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej
Klasa robot 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie rurociggdw, linii komunikacyjnych



i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei;
wyréwnanie terenu

Kategoria robét 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie wodociggéw i rurociggédw do

odprowadzania $ciekow

1.12. Okres$lenia podstawowe

Kazda Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot zawiera zdefiniowane okreslenia podstawowe, ktére stuzyé majq
ujednoliceniu interpretacji tego okre$lenia przez uczestnikéw procesu inwestycyjnego. Ponizej zdefiniowano zasadnicze okre$lenia
podstawowe wspdlne dla wszystkich specyfikacji technicznych. Niezaleznie od tego w kazdej ze szczeg6towych specyfikacii
technicznych zdefiniowane sq inne dodatkowe okre$lenia charakterystyczne dla danej specyfikacji Wymienione ponizej okreslenia
nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$¢ do stosowania
w budownictwie wydana przez upowazniong do tego jednostke,
certyfikat zgodnosci — dziatanie trzeciej osoby ( jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace, ze zapewniono
odpowiedni stopiefl zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okre$long norma
lub z wtasciwymi przepisami prawnymi,
chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety przeznaczony do ruchu pieszego i odpowiednio odsuniety,
deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie dostawcy stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces
lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobata techniczng,
diugosé kolektora - odlegtos¢ miedzy studzienkami $ciekowymi mierzona w osi studzienek,
dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie rob6t  budowlanych
skfadajagca sie z: projektu budowlanego, projektdw wykonawczych, przedmiaru roboti informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami wyniktymi
w trakcie realizacji inwestyciji,
droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,
droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana  przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych
zadanie budowlane na czas wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu,
Dziennik Budowy — dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajgcego prowadzony przez Wykonawce na placu
budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 polskiego Prawa Budowlanego,
eksfiltracja — przenikanie (ubytek) wod lub $ciekéw z przewodu do gruntu,
europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujaca ocene techniczng zdatno$ci produktu do uzycia, dokonang
oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robét budowlanych, przy uzyciu wiasnej charakterystyki produktu oraz
okre$lonych warunkéw jego zastosowania i uzycia,
geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbi6r danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia
terenu, a takze informacje o podmiotach wiadajgcych siecia,
infiltracja — przenikanie wod gruntowych do przewodu,
Inzynier, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajgaca odpowiednie wyksztatcenie i uprawnienia reprezentujaca
na budowie interesy Inwestora i uprawniona do biezacej kontroli jakosci i ilosci robét oraz bioraca  udziat
w sprawdzianach i odbiorach robét,
istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektdw interesu
wspdlnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane,
jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw,
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
Ksiega Obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Rob6t w formie wyliczen szkicdw i ewentualnych dodatkowych zatacznikow. Wpisy
w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera,
laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot,
materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi zaakceptowane przez Inzyniera,
nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe
i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu,

10



normy europejskie — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet

Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”,

zgodnie z og6inymi zasadami dziatania tych organizaciji,

objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okreznego ruchu

publicznego na okres budowy,

obmiar robdt — pomiar wykonywanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacii ich ilosci w przypadku zmiany

parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia warto$ci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem,

odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancii

nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych,

pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew

i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowacé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych

ludzi i $rodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze,

podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod rurociagiem lub do gtebokosci przemarzania,

polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace

sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;j,

przedmiar robot (wykaz cen) — wykaz rob6t z podaniem ich iloci (przedmiar) w kolejnosci ich wykonania,

przejecie czesci robot (odbior czesciowy) — nieformalna nazwa odbioru rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze

dokonywanych préb i sprawdzern instalacji, urzadzen technicznych i innych. Odbiorem cze$ciowym nazywa sig takze odbiér

czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego

obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,odbiér koricowy”,

przejecie gotowego obiektu budowlanego ( odbiér gotowego obiektu budowlanego ) - formalna nazwa czynnosci,

zwanych tez ,odbiorem koAcowym”, polegajacym na protokolarnym odbiorze od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego

przez osobe lub grupe 0s6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez Inwestora, ale nie petnigca funkcii

Inzyniera na tej budowie. Odbioru dokonuije sig¢ po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakoriczenia robét budowlanych,

tacznie  z  zagospodarowaniem i  uporzadkowaniem terenu  budowy, wykorzystywanych placéw oraz

po przyjeciu przygotowanej przez wykonawce dokumentacji powykonawczej,

przekroczenie podziemne — uktad konstrukcyjny stuzacy do zabezpieczenia instalacji przed naciskami przenoszonymi

z powierzchni oraz stuzace wyeliminowaniu szkodliwego oddziatywania instalacji podziemnych i zachowania warunkéw

bezpieczenstwa,

przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego , np. ogrodzenie, budynek,

kolej rurociag itp.,

przeszkoda - obiekty, urzadzenia , instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji,

przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke

i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot,

rejestr obmiaréw - oznacza ksigzke obmiaréw prowadzong przez Inzyniera, do ktorej wpisuje sie wszelkie potwierdzenia

ilosci niezwiocznie po ich dokonaniu,

rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowania i przywrdcenia pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie

realizacji zadnia budowlanego,

roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci

i wymogdw jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopier scalania robét,

rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej stuzaca do przenoszenia obcigzern zewnetrznych

i do zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkoda terenowg,

rura ostonowa — przewdd rurowy chronigcy przed oddziatywaniem czynnikéw zewnetrznych wewnatrz ktérego umieszczony

jest przewdd instalacyjny,

rysunki - czeS¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego

przedmiotem Rob¢t,

skrzyzowania — miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejacego uzbrojenia,

Slepy Kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania,

Wspolny Stownik Zamowien - jest to system klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych, stworzonych na potrzeby

zaméwien publicznych,

wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb (w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych) wytworzony w celu

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony

do obrotu jak wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng,
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catos¢ uzytkowa,

o zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczng,
zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé
na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu,

e  zarzadzajacy realizacjq umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej Zarzadzajacym, wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania
umowa w zakresie udzielonym petnomocnictwem,

o Kanat - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow,

o Kanat zamkniety — kanat, ktorego obwdd przekroju poprzecznego jest zamkniety,

o Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) — obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i prawidtowe] eksploatacji kanatow,

e Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktdrej przynajmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej i komin wiazowy
sq wykonane z prefabrykatéw,

¢ Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu Sciekow,

o Wiaz kanatowy — element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek kanalizacyjnych, sktadajacy sie
z korpusu i pokrywy,

2.0. MATERIALY

2.1.0. Wymagania ogdlne.

2.1.1. Wymagania ogoélne dotyczace wiasciwosci materiatow i wyrobow.

Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robdt muszg by¢ nowe i nieuzywane. Materialy muszg by¢
w gatunkach na biezaco produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom wymienionym w Specyfikacji Technicznej oraz ich
najnowszym wersjom tu nie wymienionym. Materialy i urzadzenia , ktérych to dotyczy muszg posiada¢ wymagane dla nich $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawa certyfikaty bezpieczenstwa. Na zyczenie Inzyniera takie $wiadectwa winny by¢
niezwtocznie przez Wykonawce przedstawione.

Wykonawca przedstawi odpowiednie $wiadectwa, w tym certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, zezwolenia PZH dla materiatéw majacych kontakt z wodg do picia, inne prawnie okreslone
dokumenty. Chociaz projekt oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzyma réwniez sprzet skonstruowany wedtug
innych standardéw miedzynarodowych i spetniajacy kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym
dokumencie. Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowoddw potwierdzajacych powyzszg zgodno$é. Akceptacja
takiego sprzetu nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzah wynikajacych z tego Kontraktu i réznych gwarancji zawartych w niniejszym
dokumencie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia angielskich i polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych z materiatami, a
istniejacych w innych jezykach.

2.1.2. Zrédta uzyskania materiatow.

Wykonawca poda nazwe producentéw, od ktdrych proponuje zakupi¢ materiaty, surowce i urzadzenia. Co najmnigj na trzy tygodnie
przed planowanym ztozeniem zamdwienia materiatéw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi nazwy firm
producentéw podstawowych i pozostatych materiatow i wyposazenia, od ktérych proponuje pozyska¢ materiaty, wyroby i inne rzeczy
konieczne dla realizacji prac. Wykonawca nie zlozy zaméwienr w jakiejkolwiek firmie bez wczesniejszego uzyskania zgody Inzyniera na
skorzystanie z takiej mozliwosci.

Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w
sposob ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.

2.1.3. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet
miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrddta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow
do robat.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopOw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy
zasypce i rekultywaciji terenu po ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie bedg
wykorzystane do robét sktadowane na odktad lub odwiezione odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazar Inzyniera.
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Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy
poza tymi, ktére zostaty wyszczegoinione w kontrakcie.
Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.
2.1.4. Zmiany w listach materiatowych
Jezeli wykonawca bedzie zamierzat dokona¢ zmiany producenta/dostawcy materiatéw w stosunku do zatwierdzone; listy, to winien
powiadomi¢ Inzyniera o sugerowanych zmianach, uzyska¢ jego akceptacje oraz winien pokry¢ dodatkowy koszt takich zmian
w rezultacie ich wprowadzenia.
2.1.5. Inspekcja wytworni materiatéw
Wytwdrnie materiatbw mogg byC okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie
podstawg akceptaciji okre$lonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje
wytworni bedg zachowane nastepujace warunki:

- Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie przeprowadzania

inspekci,
- Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji kontraktu

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwo$¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego
sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane
w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreSlonym w art.10 ustawy Prawo Budowlane
oraz w szczegotowych Specyfikacjach.
Wykonawca uzgodni z Inzynierem sposoéb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow
oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.
2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Jezeli podczas realizacji Kontraktu wykonawca dopu$ci do dostarczenia na plac budowy materiatéw, ktore w opinii Inzyniera
sq nieodpowiedniej jakosci, to Inzynier zazgda od Wykonawcy uzyskania materiatéw z innego, zatwierdzonego Zrodta. Wykonawca
bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztéw zwigzanych z dostarczeniem takich materiatow.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym
przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych rob6t, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatéw zostanie przewartoSciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i
niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jedli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badar prowadzonych przez Inzyniera lub wprowadzenia zmian przez Projektanta
w ramach nadzoru autorskiego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
2.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke.
Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca
uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze ST, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Wykonawca.
2.7. Terminy dostaw.
Wykonawca zadba o to, aby dostawa catego sprzetu i materiatdw byta zharmonizowana z postepem robét, zamdwienia byly
z wyprzedzeniem gwarantujacym terminowe zakonczenie robét. Dostawcy sprzetu i materiatéw bedg odpowiedzialni przed wykonawca,
a ich dostawy majg spetnia¢ wszystkie wtasciwe wytyczne.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$é
wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inzyniera.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej,
Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzg¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoéine.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktdre beda okreslone w projekcie organizaciji robot oraz
jakie nie wptyna niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

Srodki transportu winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegétowej Specyfikacji Technicznej, jezeli gabaryty lub masy
elementdw konstrukcyjnych lub urzadzen wyposazenia wymagajq specjalistycznego sprzetu transportowego.

4.2. Transport poziomy.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu robot.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiadciwo$ci przewozonych materiatow.

Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone do transportu a Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za naprawe wszelkich uszkodzen wyniktych z tego faktu zgodnie z poleceniami Inzyniera. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach  Technicznych
i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach.

4.3. Transport pionowy.

Do transportu pionowego materiatéw na terenie budowy nalezy uzywaé zurawi samochodowych o odpowiednim udzwigu i wysiegu
podanych w Specyfikacjach Technicznych lub uzgodnionych przez Wykonawce z Inzynierem. Do zatadunku i wytadunku materiatow na
$rodki transportu moga by¢ uzywane wozki widtowe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem zapewnienia
jakosci, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inzyniera. Roboty =zostang przeprowadzone w spos6b uczciwy
z zaangazowaniem i fachowo przez wiasciwie wykwalifikowanych robotnikow, a takze w petnej zgodno$ci z rysunkami zamieszczonymi
w dokumentaciji projektowej i Specyfikacjg Techniczna.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie
Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
dokfadnos¢.

Cechy materiatéw i elementéw budowli i wyposazenia musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami
arozrzuty ich cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w kontrakcie, dokumentacii projektowej i Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier
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uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia
z przesziosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Specyfikacja Techniczna nie jest w petni wyczerpujaca, gdyz nie moze obja¢ wszystkich szczegdtéw projektow i Wykonawca winien  to
wzigé pod uwage przy planowaniu budowy, realizujac roboty czy kompletujac dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé btedéw lub opuszczer w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory
dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacii.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sq odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu toleranciji.

5.2. Roboty rozbiérkowe.

Projektowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia robdt rozbiérkowych obiektéw wymagajacych wydania decyzji przez wtasciwy
organ. W zakres robdt rozbidrkowych wchodzi rozbidrka istniejacych nawierzchni asfaltowych i wybrukowanych.

5.3. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robédt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia
do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu ostatecznego przejecia robét i odcinkéw odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego robét i odcinkéw odbioru koricowego.

5.4. Projekt zagospodarowania placu budowy.

Projektowana inwestycja jest inwestycjg liniowg realizowang w pasie drég oraz dziatek prywatnych. Wykonawca w miare potrzeb
i postepu robét opracuje w formie szkicdw projekt zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac posiadany sprzet i zaplecze budowy.
W projekcie zagospodarowania placu budowy uwzgledniona zostanie réwniez opracowana organizacja ruchu na czas realizacji
inwestycji.

5.5. Projekt organizaciji robot.

W miare potrzeb Wykonawca dla wtasnych potrzeb, na zadanie Inwestora lub Inzyniera w celu zapewnienia terminowego wykonania
inwestycji objetej kontraktem opracuje projekt organizacji robét uwzgledniajacy terminy wykonania poszczegéinych robot i dostawy
niezbednych materiatow.

5.6. Projekt technologii i organizacji montazu.

Realizowane elementy inwestycji nie wymagajg projektu technologii i montazu.

5.7. Czynnos$ci geodezyjne na budowie.

Wykonawca zapewni wykonanie czynno$ci geodezyjnych na budowie przez uprawnionego geodete oraz jego wspotprace
Z Inzynierem.

5.8. Likwidacja placu budowy.

Po wykonaniu robét wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét budowy.
Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymadg okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1.Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jako$ci, w ktérym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) czes¢ 0going opisujaca:
e organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt,
e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
e  bhp,
o wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
e wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegéinych elementéw robét,
o system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,
e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
e sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
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e proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;
b)czes¢ szczegotowq opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
o wykaz urzadzen pomiarowo — kontrolnych
e rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp,
e sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
e sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt,
e sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania programu i planu zapewnienia jako$ci
zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
6.2. Zasady kontroli jakosci robot
6.2.1. Warunki ogdine kontroli jako$ci robét.
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania,
ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okre$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Jezeli Wykonawca dysponuje wtasnym laboratorium, dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury
badan. Inzynier bedzie miec nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji. Inzynier bedzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, Ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, Inzynier moze wymaga¢ dokumentéw
potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi Wykonawca.
6.2.2. Wymagania kontroli jakosci dla materiatow i wyrobdow.
Podstawowym dokumentem normujacym cato$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest :
Prawo Budowlane. Ustawa z 7 lipca 1994 r i jej pozniejsze nowelizacje (DZ. U. nr 89 z 19994r, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).
Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac bedzie zgodne z najnowszymi wersjami
polskich przepiséw, o ile szczegotowe Wytyczne nie stanowig inaczej, a ich jakos$¢ nie jest nizsza niz tam okre$lona.
Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi by¢ zgodny z jednym z trzech
nastepujacych dokumentéw odniesienia:
ez kryteriami technicznymi — w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa,
o zwlasciwg przedmiotowo Polska Norma wyrobu,
e z Aprobata Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktdrego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub wyrobu, ktérego
wiasciwo$ci uzytkowe (odnoszace si¢ od wymagan podstawowych) réznig sie istotnie od wtasciwosci okre$lonych w Polskiej
Normie.
Zgodnos¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzona nastepujacymi procedurami atestacyjnymi:
o certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa — na wyrdb wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa. Wykaz wyrobéw
objetych certyfikacjg ha Znak Bezpieczenistwa (oraz jednostki wydajace Certyfikaty) okresla: Rozporzadzenie Rady Ministrow
29 .11. 1999 r w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia i zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych
obowigzkowo na Znak Bezpieczenstwa i oznaczenia tym Znakiem oraz Wyrobow podlegajacych obowigazkowi wystawienia
przez producenta deklaracji Zgodnosci (DZ.U. nr 5 z 2000. Poz.53.),
o certyfikacji zgodnosci — na wyrob wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polskgq Normg lub Certyfikat Zgodnosci
z Aprobata Techniczng,
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o deklaracja zgodnosci producenta - producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polskg Normg lub Deklaracje Zgodnosci
z Aprobatg Techniczna:. Zasady wydawania i wzor deklaracji okresla: Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z 31.07. 1998r w sprawie systemow zgodno$ci, wzoru Deklaracji Zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do, obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (DZ. U. nr 113 z 1998r
poz. 728).
Z wyrobow przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majgce istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanej sztuki budowlanej. Wyroby te
sq dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez koniecznosci przeprowadzania oceny
przydatno$ci atestacji oraz ich znakowania,. Wykaz tych wyrobéw okre$la : Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z 24.07.1998r w sprawie wykazu wyrobéw nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych
wyrobéw oraz wyrobdw wytwarzanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (DZ. U. nr 113z 1998 r poz. 637).
Pozostate wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegajg procedurom okreslonym w: Rozporzadzeniu Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administraciji z 05.08.1998. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw
budowlanych (DZ.U. Nr 107 poz. 679). Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materialy i surowce to bedg one zgodne z podanymi
danymi szczegdtowymi. Materiaty i surowce nie objete polskimi normami bedg reprezentowaty najwyzsza jako$¢ w swojej klasie.
Normy przywotane:
Prawo Budowlane - Ustawa z 7 lipca 1994 r ( tekst jednolity : DZ. U. nr 106 z 2000r poz. 1126) z pdzniejszymi zmianami,
Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3.04. 1993 (Dz. U. Nr 5 poz250 z 1993 r) z pdzniejszymi zmianami,
Ustawa o systemie zgodnosci oraz o zmianie niektorych ustaw z 28.04. 2000r (Dz. U. Nr 43 poz. 489 z 2000r) Rozporzadzenie
Rady Ministrow z 9 .11. 1999 r w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz
pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia i zdrowia lub Srodowiska, podlegajacych
obowigzkowo na Znak Bezpieczenstwa i oznaczenia tym Znakiem oraz Wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawienia przez
producenta deklaracji Zgodnosci (DZ.U. nr 5 z 2000. Poz.53.),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.07. 1998r w sprawie wykazu wyrobdw nie majacych istotnego
wplyw na spetnienie wymagan podstawowych wyrobéw oraz wyrobdéw wytwarzanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej
(DZ.U.nr 113z 1998 r poz. 637),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31.07. 1998r w sprawie systeméw zgodnosci, wzoru Deklaracji
Zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do, obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(DZ.U.nr113 2 1998r poz. 728),
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 05.08.1998. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (DZ.U. Nr 107 poz. 679),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu certyfikacji wyrobéw (Dz. U. Nr 17 poz. 219 z 2000r),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu wydawania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby
mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska wyprodukowanych w Polsce lub
sprowadzone z krajow z ktorymi Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodno$ci lub deklaracji zgodno$ci
wystawianej przez producenta oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz. U. poz. 58 z 2000r),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).
6.2.3. Zasady kontroli wymiarow.
Sprawdzenie wykonanych robét pod wzgledem zgodno$ci wymiardw nastapi wg obowigzujacych norm, a szczegoinosci PN-ISO 3443-
8:1994
Normy przywotane
PN-ISO- 7737: 1994 - Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych doktadno$ci wymiardw.
PN- ISO - 3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie Ogdlne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodno$ci wymiaréw z
wymaganiami tolerancyjnymi i kontrola statyczna
PN- ISO - 3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiaréw w budownictwie.
PN- ISO - 3443-5:1994 - Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartosci stosowane do wyznaczania tolerancji.
PN- ISO - 7976-2 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaréw budynkéw i elementéw budowlanych. Usytuowanie punktow
pomiarowych
PN- ISO - 7976-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiardw budynkow i elementéw budowlanych. Metody i przyrzady.
6.2.4. Warunki eksploatacyjne.
Wszelkie obiekty, instalacie i materiaty bedg zdolne do funkcjonowania w sposéb okreslony w warunkach atmosferycznych
i eksploatacyjnych, jakie mogg wystepowa¢ na miejscu budowy. Wykonawca moze zaktada¢, ze warunki te bedq sie miesci¢
w nastepujacych granicach:
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- temperatura -od -30do +35°C

- wilgotnosé -0d 0do 95 %

- ci$nienie atmosferyczne - od 850 do 1200 Mbar
6.3. Pobieranie prébek
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badar wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego$
badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera.
Przed przystapieniem do pomiaroéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera. Wykonawca bedzie
przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych formach, przez niego zaaprobowanych.
6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera
Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow
u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é materiatow
i robét z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Na Zzlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania materiatéw, ktdre budza watpliwosci co do jakosci,
o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodno$ci z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.
Probki dostarczone przez Wykonawce do bada wykonywanych na zlecenie Inzyniera bedg odpowiednio opisane
i oznakowane w spos6b przez niego zaakceptowany. Inzynier moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badar wykazg, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie
na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i rob6t z dokumentacijg projektowa i Specyfikacjami Technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powt6rnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy Ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w powyzszym punkcie i ktére spetniajg wymogi ST. W
przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé
te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepisow.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ majg materialy, wyposazenie, sprzet i inne
dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe i odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga byé réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice pomigdzy powotanymi normami,
a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni
przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku kiedy Inzynier stwierdzi,
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Ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm
powotanych w dokumentach.
6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢
przebiegu robot, stanu bezpieczerstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoInosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowe;j,
— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonogramoéw robot,
— terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegolnych elementéw robot,
—  przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inzyniera,
— daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
—  zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiordéw robét, przejecia
—  czesci robdt i przejecia robot i odcinkow
= wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
—  zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania roboét,
—  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakoSci materiatbw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badarn z podaniem, kto je
przeprowadzat,
—  wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robot.
6.8.2. Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych
rob6t przeprowadza sie w sposdb ciaglty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatdéw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprdcz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencije na budowie.
- uzyskane oswiadczenia od eksploatatorow instalacji podziemnych o dokonaniu prawidtowej regulacji istniejacego uzbrojenia
ulicznego: skrzynek, zawordw, zasuw, studzienek itp.
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6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszystkie prébki i protokoly, przechowywane w uporzadkowany sposéb i oznaczone wg wskazan Inzyniera powinny by¢
przechowywane tak diugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych z Inzynierem okresach
czasu archiwizacji, rowniez na nosnikach elektronicznych. Inzynier oraz zamawiajacy bedg mieli prawo dostepu do wszystkich
dokumentéw budowy

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjq projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane
do rejestru obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w $lepym kosztorysie / wykazie cen
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pi$mie. Korekta ewentualnych btedéw lub pominigcie pozycji w przedmiarze wymaga
pisemnego wystapienia Wykonawcy i akceptacji Inzyniera po porozumieniu z Inwestorem, jezeli zawarta umowa nie stanowi inaczej.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub innym
w czasie okre$lonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Obmiar Robo6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robét i zainstalowanego sprzetu w jednostkach ustalonych
w Przedmiarze.

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej podawane bedg
w [m], powierzchnie w [m?] a sprzet i urzadzenia w sztukach [szt.]. Jesli Specyfikacie Techniczne wtasciwe dla danych robét nie
wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m3] jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekréj. Przy robotach ziemnych - [m?]
wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, [m?3] nasypu oznacza grunt mierzony po zageszczeniu.

llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w kilogramach [kg] lub tonach [t] zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia
i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania rob6t. Wykonawca
dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé
to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg prowadzone nie rzadziej niz raz w miesigcu i bedg podstawg do wystawienia faktury za roboty za dany miesigc chyba Zze
kontrakt stanowi inaczej.

Obmiary bedq przeprowadzone przed przejeciem czesci rob6t lub przejeciem robét i odcinkéw, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed
ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiardw, ktérego wzoér
zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Rodzaje przejecia robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- przejecie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- przejecie instalacji i urzadzen technicznych .

- przejecie czesci robot — ODBIORY CZESCIOWE,

- przejecie robét i odcinkéw — CZESCIOWE ODBIORY TECHNICZNE
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- ODBIOR TECHNICZNY
- przejecie koricowe Robét — ODBIOR KONCOWY
- ODBIOR OSTATECZNY
- przejecie robét po okresie rekojmi — ODBIOR PO OKRESIE REKOJMI.
- ODBIOR POGWARANCYJNY.
- wystawienie Swiadectwa Wykonania.
8.2. Przejecie robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przejecie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.
Przejecie rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonane w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.
Przejecia robot dokonuje Inzynier. Gotowo$¢ danej czesci robot do przejecia zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Przejecie bedzie przeprowadzone niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu
ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary i proby szczelnosci, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, Specyfikacjg Techniczng i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Przejecie instalacji i urzadzen technicznych.
Przejecie instalacji i urzadzen technicznych wymaga wykonania badan i préb poszczegolnych instalacji w potaczeniu z urzadzeniami
technicznymi wykonanymi zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot”.
8.4. Przejecie czesci robét- ODBIORY CZESCIOWE
Odbiory czesciowe nalezy traktowac jak czesciowe odbiory techniczne, sg wydzielone dla rozliczen ptatnosci dla Wykonawcy. Przejecie
czesci robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeSci robot. Przejecie czesci rob6t dokonuje sie wedtug zasad
i z dokumentacjg jak przy cze$ciowym odbiorze technicznym rob6t. odpowiednimi do zakresu rodzaju robot.
Przejecia dokonuje Inzynier. Przejecie czesci robdt ma na celu odbiér czesciowy przez Zamawiajacego czesci wybudowanej sieci bez
oczekiwania na zakonczenie catego odcinka. Przyjmuje sie, ze do przejecia czesci robot zgtaszane moga by¢ catkowicie wykonane sieci
bez wykonanych chodnikéw i jezdni:

= diugosci nie krotszej niz dlugosc¢ ulicy, w ktdrej byty wybudowane, pod warunkiem, ze sg potaczone z czynnymi odcinkami tych

sieci., wykonawca zamknie potgczenie z siecig i bedzie je kontrolowat do dnia okre$lonego przez Zamawiajgcego

= wykopy zostaty zasypane (z zageszczeniem do rzednych posadowienia podtoza pod chodniki i jezdnie)

= skrzynki do zasuw posadowione zostaly na projektowanych rzednych powierzchni chodnikéw i jezdni

= wymagane sg protokoly z préb szczelno$ci

= wymagane jest uzyskanie odwiadczenia od eksploatatoréw instalacji podziemnych o braku uwag do wykonywanych robét..

= wymagana jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu (w formie szkicobw geodezyjnych)

i jej poréwnanie z dokumentacijg projektowg

W przypadku niewtadciwego przygotowania do odbioru, wymaganej dokumentacji lub odbieranej cze$ci wykonanych rob6t, Inzynier
przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru cze$ciowego. Za nastepne i kolejne czynno$ci odbiorowe naliczona zostanie
Wykonawcy optata w wysoko$ci wynikajacej z dokumentéw kontraktowych.
8.5. Przejecie Robot i Odcinkéw— CZESCIOWE ODBIORY TECHNICZNE
Przejeciu rob6t i odcinkéw podlegajg catkowicie zakonczone poszczegdlne odcinki robot z wykonanymi robotami drogowymi. Przejecie
rob6t i odcinkéw polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich iloci, jakosci i warto$ci. Zakonczenie
rob6t oraz gotowos¢ do przejecia robot i odcinkow bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera.
Przejecie robdt i odcinkdw nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.13, odpowiednich dla poszczegdinych robot i odcinkow.
Przejecie robot i odcinkdw dokona Inzynier. Inzynier dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci przedstawionej dokumentacji budowy i wykonania robét z dokumentacjg projektowa
i Specyfikacjami Technicznym.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych, robét uzupetniajacych lub rob6t wykonczeniowych Inzynier przerwie
swoje czynno$ci i ustali nowy termin przejecia rob6t i odcinkéw. Za nastepne i kolejne czynno$ci odbiorowe naliczona zostanie
Wykonawcy optata w wysokos$ci wynikajacej z dokumentéw kontraktowych .
W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacjg projektowa i Specyfikacji Technicznych z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Inzynier dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartoS¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.
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8.6. ODBIOR TECHNICZNY

Odbiorowi technicznemu podlegaja catkowicie zakorniczone wszystkie odcinki robét z wykonanymi robotami drogowymi dla
catego zadania. Odbiér techniczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosSci
i wartosci dla catego zadania.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru technicznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior techniczny nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
zakoriczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.13. dla catego zadania.

Odbior techniczny przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robét budowlanych. Odbioru
technicznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja sporzadzi ,Protokét
odbioru technicznego robét budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce”

W czasie odbioru technicznego Komisja zapoznaje si¢ z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajacych
i ulegajacych zakryciu zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i poprawkowych a takze z wynikami odbioréw i prob
przewoddw, instalacji i urzadzen technologicznych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, robot
uzupetniajgcych lub robdt wykoriczeniowych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru technicznego.
Za nastepne i kolejne czynnosci odbiorowe naliczona zostanie Wykonawcy optata w wysokosci wynikajacej z dokumentéw
kontraktowych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegélnych asortymentach odbiega nieznacznie
od wymaganej Dokumentacjq Projektowa i Specyfikacjg Techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wiekszego wplywu
na cechy eksploatacyjne i trwato$¢, Komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku
do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

8.7. Przejecie koricowe Robét. - ODBIOR KONCOWY

ODBIOR KONCOWY przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robt budowlanych.
ODBIORU KONCOWEGO dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja sporzadzi
,Protokét odbioru koncowego robét budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce”

Na odbior koncowy Wykonawca dostarczy kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przyjetej przez PODGIK w Grojcu oraz sprawdzona i przyjeta przez Zamawiajacego Dokumentacje o ktorej
mowa w punkcie 8.11.

W czasie przejecia koficowego Komisja zapoznaje sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie ODBIORU TECHNICZNEGO.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja moze
przerwaé swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin ODBIORU KONCOWEGO. W przypadku konieczno$ci wykonania przez Zamawiajacego
nastepnych i kolejnych czynno$ci odbiorowych naliczona zostanie Wykonawcy optata w wysoko$ci wynikajacej z dokumentow
kontraktowych.

8.8. ODBIOR OSTATECZNY

ODBIOR OSTATECZNY przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robot budowlanych.
ODBIORU OSTATECZNEGO dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja
sporzadzi ,Protokét odbioru ostatecznego rob6t budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usunigecia przez Wykonawce”

Na odbiér ostateczny Wykonawca dostarczy prawomocna decyzje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o nie
wnoszeniu sprzeciwu w sprawie przystapienia do uzytkowania lub pozwolenia na uzytkowanie.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja moze
przerwaé swoje czynnosci i ustalic nowy termin ODBIORU OSTATECZNEGO. W przypadku koniecznosci wykonania przez
Zamawiajacego nastepnych i kolejnych czynno$ci odbiorowych naliczona zostanie Wykonawcy optata w wysokosci wynikajacej
z dokumentéw kontraktowych

8.9. Przejecie robot po okresie rekojmi - ODBIOR PO OKRESIE REKOJMI

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu zorganizuje ,przejecie robdt po okresie rekojmi”. Odbior taki wymaga
przygotowania nastepujacych dokumentow:

- umowy o wykonaniu robot budowlanych

- protokotu ODBIORU OSTATECZNEGO

- dokumentow potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie koricowego przejecia obiektu (jezeli byly zgtoszone wady)

- dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi i potwierdzenia usunigcia tych wad

- innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnos$ci przejecia

8.10. ODBIOR POGWARANCYJNY

Przejecie ostateczne pogwarancyjne polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym, przy odbiorze po okresie rekojmi lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.11. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.
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Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji umozliwiajacych przygotowanie
Dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
W sktad Dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wchodzg miedzy innymi:

projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robét, pozwolenie na uzytkowanie, wszelkie inne pozwolenia urzedowe
zwigzane z realizacjg obiektu

oryginat Dziennika Budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wtgczone w trakcie budowy

dziennik montazu (rozbiérki) - jezeli byt prowadzony

protokoty odbioréw etapowych, robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

protokoty odbioru cze$ciowych , technicznych, koficowego, ostatecznego, prob cisnieniowych.

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu.

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

dokumentacje powykonawcza - tj, dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu uwiarygodniong przez Kierownika Budowy, Inzyniera a jesli zachodzi
potrzeba i Projektanta

dokumentacje powykonawcza - tj, dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu

o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, o doprowadzeniu
do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy a takze terendw z ktorych korzystat Wykonawca

aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” dla materiatéw i urzadzen

instrukcje eksploataciji i konserwacji urzadzen (DTR),

karty gwarancyjne urzadzen technicznych

instrukcje eksploatacii obiektu i instalacji jezeli taka potrzeba istnieje, szkolenia obstugi eksploatatora

schematy wybudowanych sieci w wersji papierowej i elektronicznej

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszla potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz, opinii
lub dokumentow, to powinny by¢ wiaczone do dokumentacji powykonawcze;.

8.12.

Dokumenty do przejecia Robét i Odcinkow

Podstawowym dokumentem do przejecia robét i odcinkow jest protokdt przejecia robét i odcinkdéw sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
Do przejecia robot i odcinkéw Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

oSwiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe., 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy a takze terenéw z ktdrych korzystat
Wykonawca

uzyskane o$wiadczenia od eksploatatorow instalacji podziemnych o dokonaniu prawidtowej regulacii istniejacego uzbrojenia
ulicznego: skrzynek, zawordw, zasuw, studzienek itp.

dokumentacje powykonawczg - tj, dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu

protokoty odbioréw czesciowych, robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, préb szczelnoci, ciSnieniowych,

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne).

recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i rejestry obmiarow (oryginaly).

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i ewentualnie
Programem Zapewnienia Jakosci.

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi
i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci.

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badar i pomiaréw zatgczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci.

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, o$wietlenia
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen.

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu.

liste wykonanych odgatezien

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

instrukcje eksploatacyjne, szkolenia obstugi eksploatatora

Wszystkie zarzadzone przez Inzyniera roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
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Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy Inzynier.

8.13. Swiadectwo Wykonania.

Wystawienie Swiadectwa Wykonania polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy przejeciu
robot i odcinkéw oraz zaistniatych w Okresie Zgtaszania Wad.

Swiadectwo Wykonania zostanie wystawione na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.11.
“Przejecie Robét i Odcinkow”.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji oferty.
Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
oferty.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozyciji oferty bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacjach Technicznych i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowaé:
e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami
o warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy.
o warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
o koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Sposob rozliczenia poszczegdlnych rob6t zostat podany w szczegdtowych Specyfikacjach technicznych.
Podstawg zaptaty czeSciowej jest zakres robét wykonany w danym miesigcu o wartosci nie mniejszej niz ustalona w Kontrakcie
lub inna forma Ustalona w Kontrakcie.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogdine Specyfikacji Technicznej
Koszt dostosowania sie¢ do wymagan warunkéw kontraktu i wymagan ogélnych zawartych w Specyfikacjach Technicznych obejmuje
wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w przedmiarze.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw / przejazddw i organizaciji ruchu obejmuije:
e  opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami w przypadku konieczno$ci aktualizacji
e dostarczonych przez Inwestora projektéw organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnier: wynikajgcych z postepu robot.
o ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.
e  opfaty/dzierzawy terenu — w tym optaty za zajecie pasa drogowego
e przygotowanie terenu
e konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu.
e tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.
o  Koszt utrzymania objazdéw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

o oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatet
o utrzymanie ptynnoéci ruchu publicznego.
o  Koszt likwidacji objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
o usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania

O

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa.
Jednostkg autorskg dokumentaciji projektowe;j jest:
ETGAR KRZYSZTOF WOJCIK

Adres : ul. Zakopianska 73/306, 30-418 Krakow
Tel.: 500-103-628

10.2. Normy i akty prawne.
1. Prawo Budowlane - Ustawa z 7 lipca 1994 r ( tekst jednolity : DZ. U. nr 106 z 2000r poz. 1126) z pb6zniejszymi zmianami
2. Rozporzadzenie MGPiB z dnia 19 .12.1994r. (Dz. .U Nr 10)
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3. Rozporzadzenie MGPiB z dnia 21 .02.1995r (Dz. .U Nr 25,. poz. 133 z 13.03. 1995r).

4, Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz. 163 z pdzniejszymi zmianami)

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie dziennika budowy oraz
tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r.,poz. 29).

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).

7. Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3.04. 1993 (Dz. U. Nr 5 poz250 z 1993 r) z pézniejszymi zmianami

8. Ustawa o systemie zgodnosci oraz o zmianie niektérych ustaw z 28.04. 2000r (Dz. U. Nr 43 poz. 489 z 2000r)

9. Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 .11. 1999 r w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce,

a takze wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych

ochronie lub ratowaniu zycia i zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowigzkowo na Znak

Bezpieczenstwa i oznaczenia tym Znakiem oraz Wyrobdw podlegajacych obowigzkowi wystawienia przez producenta
deklaracji Zgodnosci (DZ.U. nr 5 z 2000. Poz.53.)

10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.07. 1998r w sprawie wykazu wyrobéw nie majacych
istotnego wplywu na spetnienie wymagan podstawowych wyrobéw oraz wyrobow wytwarzanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej (DZ. U. nr 113z 1998 r poz. 637)

11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31.07. 1998r w sprawie systemdw zgodnosci, wzoru Deklaracii
Zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do, obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie (DZ. U. nr 113 z 1998r poz. 728)

12. Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 05.08.1998. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych (DZ.U. Nr 107 poz. 679)

13.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu certyfikaciji wyrobéw
(Dz. U. Nr 17 poz. 219 z 2000r)

14. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu  wydawania dokumentéw dopuszczajgcych
doobrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo  ktdre stuzg ochronie lub ratowaniu Zzycia, zdrowia i $rodowiska
i $rodowiska wyprodukowanych w Polsce lub sprowadzone z krajow z ktérymi Polska zawarta porozumienie w sprawie
uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta oraz rodzajéw tych dokumentow
(Dz. U. poz. 58 z 2000r)

15. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie
systeméw oceny zgodnoSci, wzoru deklaracji zgodnoSci oraz sposobu znakowania wyrobéw  budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)
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1. WSTEP.

Zaplecze Wykonawcy sktada sie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych oraz drég dojazdowych
i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych robét. Teren pod zaplecze Wykonawca pozyska we wiasnym zakresie.

W zwigzku z tym, Ze cato$¢ Inwestycji jest podzielona na zadania, ktére mogq realizowa¢ rézni Wykonawcy, kazdy
z Wykonawcdw przystepujacy do przetargu winien w cenie Oferty uwzgledni¢ koszty pozyskania i urzadzenia niezbednego
dla swych potrzeb zaplecza Wykonawcy.

2. PODSTAWA PLATNOSCI.

Urzadzenie zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen, instalacji, drég dojazdowych
i wewnetrznych, biur, placow i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji rob6t. Utrzymanie zaplecza Wykonawcy
obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem powyzszego zaplecza.

Likwidacja  zaplecza  Wykonawcy obejmuje  usuniecie  wszystkich  urzadzen, instalacj, drég  dojazdowych
i wewnetrznych, biur, placow, zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego. Koszt pozyskania,
przygotowania, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy powinien zosta¢ uwzgledniony w kosztach ogoinych.
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1.0. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i przejecia robét zwigzanych z wytyczeniem
trasy kanalizacji ich punktow wysoko$ciowych jak rowniez wyznaczenie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.
1.2. Zakres stosowania. Specyfikacji Techniczne;.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
W punkcie powyzej.
1.3.Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi czynnosciami
umozliwiajgcymi i majacymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy, kolizji i punktow wysokos$ciowych oraz sporzadzenia
geodezyjnej dokumentaciji powykonawczej sieci i obiektdw wymienionych w punkcie 1.1. niniejszej Specyfikacji Technicznej.
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych.
W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysoko$ciowych wchodza;
e  sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi trasy, kolizji i punktéw wysoko$ciowych
e uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi)
e wyznaczenie dodatkowych punktdw wysoko$ciowych (reperéw roboczych)
e wyznaczenie przekrojow poprzecznych
o  zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb utatwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie
1.3.2. Wytyczenie trasy, kolizji i punktow wysoko$ciowych.
Podstawe wytyczenia trasy punktéw sieci i obiektow wymienionych w punkcie 1.1.stanowi dokumentacja projektowa i prawna oraz
Specyfikacje Techniczne. O$ przewodu i usytuowanie studzienek nalezy wyznaczy¢ w sposéb trwaly i widoczny, z zatozeniem ciggow
reperdw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocq drewnianych palikéw, tzw. kotkdw osiowych
z gwozdziami. Kotki nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, na odcinkach prostych co okoto 30-50m. Na kazdym prostym odcinku
nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki whija sie po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi
podczas prowadzenia robét. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadza¢ na $cianach budynkéw lub stupach
ogrodzeniowych w postaci hakow lub bolcow. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperéw sieci paristwowej. Nalezy ustali¢
state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby
geodezyjne. W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z BHP
i przepisami kodeksu drogowego, ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.
1.4. Okreslenia podstawowe.
e mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajace aktualne informacje o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektdw ogoino geograficznych oraz ewidencji, budynkow i sieci uzbrojenia terenu
e punkty gtdwne trasy, kolizje — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koficowy punkt trasy,
punkty skrzyzowania/ zblizenia z osig trasy innych medidw i usytuowanie ich uzbrojenia.
e pozostale okreslenia podstawowe - sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogélne” oraz w pozostatych zamieszczonych w ramach niniejszego opracowania
Specyfikacji Technicznych.

2.0. MATERIALY.

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

2.1. Rodzaje materiatéw.

Do utrwalania punktow gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziami lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury
metalowe o diugo$ci okoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicg robét ziemnych w sasiedztwie punktéw zatamania
trasy, powinny mie¢ $rednice @ 0,15-0,20 m i diugo$¢ L=1,5-1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki
drewniane o dlugosci okoto 0.30m i $rednicy @ 0,05-0,08 m a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce metalowe
o $rednicy 5 mm i diugosci od 0,04 do 0,05m. ,Swiadki” powinny mieé dtugos¢é okoto 0,5m i przekroj prostokatny.

3.0. SPRZET.

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

3.1. Sprzet pomiarowy.

Do wyznaczenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokos$ciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet geodezyjny:
e teodolity i tachimetry, niwelatory, dalmierze,
e tyczki, taty, taSmy metalowe,
e do prac obliczeniowo-kameralnych nalezy uzywa¢ sprzetu komputerowego.
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Uzywany sprzet powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej dokladnoSci przy pracach  pomiarowych
i kartograficznych.

4.0. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

4.1. Transport sprzetu i materiatow.

Sprzet i materiaty do wykonania prac geodezyjnych moze odbywac sie dowolnymi $rodkami transportu.

50. WYKONANIE ROBOT.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych.
Prace pomiarowe winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK (1-7). Przed przystapieniem do robét
Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje i wspdtrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperdw.
W oparciu 0 materiaty dostarczone przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczeg6towego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktow trasy (lub) reperéw
roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajacego.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych rzednych terenu z rzednymi terenu okre$lonymi w dokumentacii projektowe.
Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacii projektowej, to
powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie dodatkowe roboty wynikajace z réznic rzednych terenu podanych
w dokumentacji projektowe;j i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego.
Zaniechanie powiadomienia Inzyniera o0znacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce. Wszystkie roboty, ktére
bazuja na pomiarach wykonawcy nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.
Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi muszg byé zaopatrzone w oznaczenia okre$lajace w sposéb
wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzdr tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét. Jezeli znaki
pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia roboét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t naleza do obowigzkéw Wykonawcy.
5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych.
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny byé zastabilizowane w sposdb trwaly, przy uzyciu pali drewnianych
lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktdw pomocniczych, potoznych poza granicg robét ziemnych.
Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500m. Zamawiajacy powinien
zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz trasy, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.
Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownych osi trasy wysokosciowych (repery robocze) i kolizji nalezy przeprowadzi¢ poprzez
wykonanie pomiaréw w oparciu 0 materiaty dostarczone przez Inzyniera lub uzyskane przez Wykonawce od wiascicieli/ eksploatatoréw
wiasciwych dla istniejacych mediéw w ulicy. Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne punktdéw gtéwnych osi trasy w stosunku do podanych
przez Inzyniera nie powinny przekracza¢ 3 cm.
Rzedne reperdw roboczych nalezy sprawdzi¢ z doktadnoscig do 1cm stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperow
panstwowych.
5.3. Odtworzenie osi trasy.
Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego
przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej
lub przez Inzyniera.
0s trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu
i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do  dokumentaciji nie moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzedne
niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokladno$ciq do 1cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych
w dokumentaciji projektowe;.
Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w punkcie 2.1. niniejszej Specyfikacji. Usuniecie pali z osi
trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca rob6t zastapi je odpowiednimi po obu stronach osi, umieszczonych poza
granica rob6t.
Kotki Swiadki wbi¢ po obu stronach wykopu, tak aby istniata moZliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét.
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5.4. Wykonanie pomiaréw powykonawczych.
W pierwszej kolejnosci nalezy pomierzy¢ i wznowi¢ zatozong osnowe geodezyjng .
Nastepnie nalezy wykona¢ pomiary inwentaryzacyjne zgodnie z instrukcjg G-4 ,Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe” mierzac
wszystkie elementy treSci mapy zasadniczej. Prace obliczeniowe nalezy przeprowadzi¢ przy pomocy sprzetu komputerowego.
Whiesienie na mape zasadniczg wykona¢ metodami tradycyjnymi (kartowanie i kreslenie reczne) lub komputerowymi w zaleznosci od
rodzaju map posiadanych w O$rodku Dokumentacii.
Wykonang dokumentacje geodezyjng i kartograficzng nalezy skompletowa¢ zgodnie z przepisami Instrukcji O-3 ,Zasady
kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” z podziatem na:

e dokumentacije techniczng przeznaczong dla Inwestora

e dokumentacje techniczng przeznaczong dla Osrodka Dokumentacii
Sposob  skompletowania dokumentacji dla O$rodka Dokumentacji oraz forme dokumentéw nalezy uzgodni¢ z O$rodkiem
Dokumentacii.
Dla Inwestora nalezy skompletowa¢ nastepujace materiaty:

o wtdrnik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkowa trescig

o  kopie wykazow wspotrzednych i wysoko$ci punktdw osnowy poziomej, wysoko$ciowej oraz wykazy wspétrzednych punktow

granicznych

e  kopie protokotdw przekazania znakéw geodezyjnych pod ochrone

e  kopie opiséw topograficznych

e  kopie szkicow polowych

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakoSci robét.

Kontrole jakoSci prac pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem elementéw inwestycji wymienionych w punkcie 1.3. i punktow
wysokosciowych oraz wykonaniem pomiaréw powykonawczych nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii lub Gtownego Geodety Kraju i zgodnie z wymaganiami podanymi w punktach
53.i54.

7.0. OBMIAR ROBOT.
Obmiar robét nie jest przewidziany.

8.0. PRZEJECIE ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace przejecia podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

8.1. Sposob przejecia robot.

Przejecie robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikdw pomiaréw geodezyjnych
lub protokdtu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

Nie przewiduje si¢ osobnej ptatnosci za wytyczenie trasy i punktow wysoko$ciowych w terenie. Koszt wykonania tych robét powinien
zosta¢ uwzgledniony przez Wykonawce w kosztach wykonania robot ziemnych.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Ustawa z dnia 17.05.89 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (DZ.U. Nr 30, poz.163 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentaciji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz.455)

PN-76/N-02207 geodezja. Podstawowe nazwy, okreslenia i oznaczenia.

Instrukcja techniczna O-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma.

Instrukcja techniczna G-2. Geodezyjna osnowa wysoko$ciowa.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji

9. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe

10. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne.

11. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne.

12. Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

® N o oA w
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1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i przejecia robdt zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu przed przystapieniem do budowy kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

1.2. Zakres stosowania. Specyfikacji Techniczne;j.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
W punkcie powyzej.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu
wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi

w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogoine”

2.0. MATERIALY.
Materiaty nie wystepuja.

3.0. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00 ,Wymagania ogoine”.

3.1. Sprzet do usuniecia humusu.

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:
e rowniarki
e spycharki
o lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robé6t ziemnych — w miejscach gdzie prawidtowe
e wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym jest niemozliwe
e  koparki i samochody samowytadowcze- w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca zastosowania
o takiego sprzetu

4.0. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00 ,Wymagania ogéine”.

4.1. Transport humusu i darniny.

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo transportem samochodowym. Wybér rodka transportu
zalezy od odlegtosci, warunkdw lokalnych i przeznaczenia humusu. Humus nalezy sktadowa¢ w pryzmach. Ksztalt pryzmy powinien
umozliwia¢ wykonanie obmiaru. Migjsca sktadowania humusu zostang wskazane przez Zamawiajacego.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00 ,Wymagania ogdine”.

5.1. Zdjecie warstwy humusu.

Wymagania ogoine dotyczace wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00 ,\Wymagania Ogdlne” Warstwa humusu
powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia przy rekultywacji, umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu
drzew i krzewow oraz do innych czynnos$ci okreslonych w dokumentacii projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno
by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami Specyfikacji Technicznej lub wskazaniami Inzyniera. Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z
zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla
prawidtowego wykonania robét, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robét (zmienna grubo$¢ warstwy humusu,
sgsiedztwo budowli) nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie rob6t jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.
Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w dokumentacii
projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokos$ci jego zalegania, potrzeb jego wykorzystania na budowie, itp.) powinna
by¢ zgodna z ustaleniami dokumentaciji projektowej lub wskazana przez Inzyniera wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan
faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem humusu. Zdjety humus skladowac
w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony
przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw
i bezpo$rednio po nich aby unikna¢ zanieczyszczen gling lub innym gruntem nieorganicznym.
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6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wymagania ogoine dotyczace kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. ,Wymagania Ogélne”
6.1. Kontrola usunigcia humusu.

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia warstwy humusu.

7.0. OBMIAR ROBOT.
Wymagania ogéine dotyczace obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. ,Wymagania Ogolne” llo$¢ wybranego
humusu zostanie okreslona na podstawie pomiaru pryzmy usypanej z wydobytego humusu.

8.0. PRZEJECIE ROBOT.

Wymagania ogdine dotyczace przejecia robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. ,Wymagania Ogdlne”. Przejecie robot
zwigzanych ze zdjeciem humusu obejmuje wizualne sprawdzenie w terenie zgodno$ci pasa z ktérego usunieto humus z szeroko$cig
wyznaczonych wykopdw i prawidtowos$ci usuniecia catej warstwy istniejgcego humusu.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.
Nie przewiduje sie osobnej ptatno$ci za usuniecie i transport humusu. Koszt wykonania tych robét powinien zostaé uwzgledniony
przez Wykonawce w kosztach wykonania robét ziemnych.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811).

2.- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczerstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 51/54 poz. 259).

3.- PN-86/B-02480- Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
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1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i przejecia robét zwigzanych
z rozbiorkg elementéw drég, ogrodzen i innych kolidujacych obiektow.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z rozbiorka;

- elementdw drogowych: nawierzchni jezdni

- innych obiektéw

1.4. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe zgodne sg z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi

w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogoine”

2. MATERIALY.
Materiaty do wykonania rozbi6rek nie wystepuja.

3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00
3.1. Sprzet do rozbiorki.

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiorka elementow drég moze by¢ wykorzystany sprzet nizej podany lub inny zaakceptowany
przez Inzyniera:

- spycharki, koparki, zrywarki

- pity mechaniczne, mtoty pneumatyczne

- tadowarki,

- samochody ciezarowe i skrzyniowe

- fomy, mioty

- inny sprzet w zaleznosci od potrzeb uzgodniony z Inzynierem

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00

4.1. Transport materiatow z rozbiérki.

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ samochodami cigzarowymi skrzyniowymi, wywrotkami lub dowolnymi $rodkami transportu
przystosowanymi do przewozu danych elementéw i uzgodnionymi z Inzynierem.

Materiaty przeznaczone do wykorzystania do odbudowy rozebranych elementéw winny by¢ zatadowywane i przewozone w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

5.1. Wykonanie robét rozbidrkowych.

Roboty rozbiérkowe obejmujg rozebranie i usuniecie z terenu budowy zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami

Technicznymi lub wskazaniami Inzyniera wszystkich elementéw wymienionych w punkcie 1.3. niniejszej Specyfikacii.

Roboty rozbiorkowe obejmujg pas o szerokosci wykopéw pod projektowane obiekty liniowe i winny by¢ przeprowadzane

po wytyczeniu tras tych obiektow.

Rozbiérki nalezy dokonaé recznie za pomoca tomdw i topat zachowujac maksymalng ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ rozbieranych

elementéw. Elementy bedace w dobrym stanie i nadajace sie do dalszego zastosowania nalezy odktada¢ odrebnie od elementéw

uszkodzonych i przeznaczonych do wywiezienia. W przypadkach watpliwych decyzie o mozliwosci zastosowania elementéw

z rozbiorki podejmie Inzynier po konsultacji z Inwestorem.

Materiaty przeznaczone do ponownego wykorzystania przy odbudowie rozbieranego elementu lub przeznaczone do wykorzystania w

innych miejscach okreslonych przez Inzyniera lub Inwestora powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzer.

Jezeli materialy z rozbiorki nie stajg sie wiasnoscig Wykonawcy, Wykonawca powinien przewiezé je na miejsce wskazane przez

Inzyniera. Jezeli materialy z rozbiérki bedg wykorzystane do odbudowy rozebranych elementéw za zgodg Inzyniera mogg pozosta¢

na terenie budowy pod warunkiem wtasciwego ich zabezpieczenia przed osobami obcymi i nie utrudniania w wykonywaniu robot

i ruchu ulicznego.

Uszkodzone materiaty z rozbiérki oraz elementy i materiaty, ktére zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi stajq sie wlasnoScig
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Wykonawcy powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

Doty lub wykopy powstate po rozbidrce elementéw drég chodnikéw, ogrodzen itp. znajdujace sie w miejscach gdzie zgodnie
z dokumentacjg projektowa wykonane bedg wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdinosci nalezy zapobiec
gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw pod projektowane obiekty
liniowe, nalezy wypetni¢ warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu terenu otaczajacego i zagesci¢ go zgodnie z wymaganymi
okreslonymi w Specyfikacji Technicznej ,Roboty ziemne”

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

6.1. Kontrola jako$ci robét rozbiérkowych.

Kontrola jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu elementéw
przewidzianych do powtornego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach nawierzchni, chodnikéw, ogrodzen itp. powinno
spetniaé wymagania okreslone w Specyfikacji Technicznej ,Roboty ziemne”. Po zasypaniu wykopéw grunt nalezy zagesci¢
do wskaznika réwnego Is = 1.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00

7.1. Obmiar robét rozbiérkowych.

Jednostkami obmiarowymi sa;

- dla nawierzchni drogowych z wyjatkiem nawierzchni zwirowej - 1m? rozebranej nawierzchni drogowe;j

8. PRZEJECIE ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace przejecia robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00
8.1. Przejecie robdt rozbiorkowych.

Przejecia robét bedzie wykonane jako przejecie rob6t zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Nie przewiduje sie osobnej ptatno$ci za roboty rozbiérkowe. Koszt wykonania tych robét powinien zosta¢ uwzgledniony przez
Wykonawce w kosztach wykonania rob6t ziemnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
1. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i przejecia wykopdw w gruntach kategorii |-IV
i ich zasypania.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy i obejmuje
wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych kategorii | do IV, czasowe odwodnienie wykopéw na czas realizacji obiektéw i ich
zasypanie po wykonaniu w/w sieci.
1.4. Okreslenia podstawowe.
— dokop - miejsce pozyskania gruntu do zasypywania wykopow potozone poza pasem robét
—  glebokos¢ wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych w osi wykopu
— odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw,
a nie wykorzystanych do budowy
— umocnienie Scian wykopéw — umocnienie $cian wykopow zgodne z wymogami przepisdbw BHP gwarantujace petne
bezpieczenstwo wykonania robét dostosowane do gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu
— ukop — miejsce pozyskania gruntu do zasypywania wykop6éw potozone w obrebie pasa robét
— wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu okre$lonego wg wzoru:
Is=pd/pds gdzie:
o pd - gestost objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [ Mg/m?]
o pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej okre$lona
w normalnej prébie Proctora zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych
zgodnie z normg BN-77/8931-12 [ Mg/m?]
—  wskaznik réznoziarnisto$ci — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych okreslona wedtug wzoru :
U = d60/d10 gdzie :
o d60 - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu [mm]
o d10- Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu [mm]
—  wykop jamnisty szeroko-przestrzenny — wykop o gtebokosci do 4m, ktdrego powierzchnia jest dostosowana do potrzeb
rozwigzan projektowych
—  wykop gteboki — wykop ktorego gtebokos¢ przekracza 3m
—  wykopy liniowe wasko-przestrzenne — wykopy o szeroko$ci 0,8-2,5m o Scianach pionowych
—  wykop plytki — wykop ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1m
—  wykop $redni — wykop ktdrego gteboko$¢ zawarta jest w granicach od 1 do 3m
— zasypanie wykopu - zasypanie wykopu po utozeniu w nim kanalizacji sanitarnej i innych przewodow oraz pozostatych
obiektow i urzadzen Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogoine”
2. MATERIALY.
Ogolne zasady dotyczace stosowania materiatow podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
2.1. Materialy do umocnienia $cian wykopow.
Do umocnienia $cian wykopdw nalezy stosowaé plyty stalowe potgczone stalowymi rozporami.
Za zgoda Inzyniera moga by¢ uzywane inne rodzaje szalunkow zapewniajace wtasciwe umocnienie $cian wykopdw.
2.2. Materiaty do odwodnienia wykopdw.
Do odwodnienia wykop6w nalezy stosowac nastepujace materiaty:
- igtofiltry o $rednicy do 50mm ,
- prozniowe agregaty pompowe do wspdipracy z igtofiltrami,
2.3. Sktadowanie materiatow.
Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposdb zapewniajacy stateczno$¢ oraz
umozliwiajacy dostep do poszczegoinych stosow lub pojedynczych elementéw. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem sie Sciekéw sanitarnych i wod opadowych.
2.3.1. Sktadowanie materiatdw do umocnienia $cian wykopow.
Materiaty do umocnienia $cian wykopéw mogg by¢ sktadowane na wolnym powietrzu. Wszystkie elementy winny byé sktadowane
zgodnie z asortymentami i dtugo$ciami, winny by¢ utozone warstwami. Pomiedzy poszczegdlnymi warstwami winny by¢ zastosowane
przektadki drewniane.
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2.3.2. Materialy do odwodnienia wykopdw.

Magazynowane materiaty powinny byC zabezpieczenie przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych (temperatura
nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie rur powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknigtych
lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych (PVC, PE, i innych) nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajgc ich przewietrzanie. Rury
o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy sq sktadowane razem, to rury o grubszej $ciance winny
by¢ sktadowane na spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach i z przektadkami drewnianymi,
a wysoko$¢ stosu nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m. Skladowania rur nie moze powodowac nacisku na kielichy rur powodujac ich
deformacje. Zabezpieczenie przed przesuwaniem sie dolnej warstwy rur powinno by¢ dokonane za pomocg kotkéw i Klindw
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcig¢, a konce rur
sfrezowac.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany z zachowaniem metod i $rodkéw jak dla rur.
Elementy drobne jak uszczelki, $rodki do czyszczenia itp. winny by¢ przechowywane w magazynach zamknietych z podziatem
na $rednice i typy. Sposob sktadowania powinien umozliwi¢ dostep do poszczegoinych wyrobow lub pojedynczych elementow.
2.3.3. Kruszywo.

Kruszywo winno by¢ skiadowane jak najblizej wykonywanego odcinka. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne utwardzone
z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami
frakcjami kruszyw w czasie jego transportu sktadowania i poboru.

2.4. Odbior materiatdw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego,
atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodnosci. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jako$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera
robot.

3. SPRZET.
Ogolne zasady dotyczace stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
3.1. Sprzet do wykonania robét ziemnych.
Do wykonania rob6t ziemnych wykonawca winien posiadac¢ nastepujacy sprzet:
— do odspajania i wydobywania gruntéw — koparki, fadowarki itp.
— dojednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw — spycharki., tadowarki urzadzenia do hydromechanizaciji itp.
— do transportu mas ziemnych — samochody wywrotki
— do zageszczania - ubijaki, ptyty wibracyjne itp.
—  sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych
—  wibromtoty do zabijania grodzic
inny sprzet bedacy w posiadaniu Wykonawcy i dopuszczony przez Inzyniera
3.2, Sprzet do odwodnienia wykopow.
Do wykonania rob6t zwigzanych z odwodnieniem wykopdw nalezy uzywaé nastepujacego sprzetu:
—  agregatéw pradotworczych do napedu pomp
—  pomp elektrycznych do wypompowywania wody z wykopow
—  zestawow igtofiltrow o dtugo$ciach igtofiltréw 4,0m wraz z pompami spalinowymi
— innego sprzetu do odwodnienia wykopdw bedacego w posiadaniu Wykonawcy i dopuszczonego przez Inzyniera

4. TRANSPORT.

Ogolne zasady dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. Materiaty na budowe powinny byé przewozone
zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba $rodkdw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t
zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentaciji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inzyniera oraz w terminie
przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

4.1. Transport materialtbw do umocnienia $cian wykopow.

Transport materiatdw do umocnienia $cian wykopdw winien odbywa¢ sie samochodami skrzyniowymi. Przy dtugosciach wiekszych
niz diugo$¢ pojazdu wielko$¢ rur nie moze przekracza¢é 1 m poza obreb pojazdu. Grodzice i wypraski winny by¢ uktadane
na samochodach warstwami. Wysoko$¢ tadunku nie moze przekracza¢ wysokosci skrzyni samochodu. Zatadunek moze odbywac sie
recznie lub mechaniczne.

4.2. Transport rur

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia

40



podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignia z belkg uniemozliwiajacq zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno
stosowac zawiesin z lin metalowych lub tarcuchdw.

4.3. Transport mas ziemnych.

Do transportu zwiru na podsypke do utozenia drenazu i piasku do obsypki rur i zasypki wykopow nalezy stosowa¢ samochody
wywrotki. Przed zatadunkiem skrzynie samochoddw nalezy oczysci¢ ze wszystkich zanieczyszczen.

Do wywozu pozyskanej z wykop6w ziemi nalezy stosowa¢ samochody wywrotki o nacisku na 0$ do 8 ton. Nalezy stosowa¢ samochody
o dopuszczalnym obcigzeniu drog po ktérych bedg transportowane masy ziemne.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne zasady dotyczace wykonywania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

5.1. Zasady prowadzenia robot.

Przed rozpoczeciem rob6t na danym odcinku Wykonawca uaktualni posiadany i dostarczy do zatwierdzenia Inzynierowi

oraz administracji drég plan organizacji ruchu drogowego na wszystkich ulicach, w ktérych beda realizowane roboty. Po zatwierdzeniu

dokumentéw Wykonawca dokona na ich podstawie oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania robét.

Wykonawca przed rozpoczeciem robét dokona ponownej weryfikacji potozenia kabli, instalacji i innych struktur podziemnych wraz

z ich uzbrojeniem ulicznym.

W przypadku koniecznosci naruszenia lub przerwania istniejacych instalacji Wykonawca nie podejmie zadnych dziatan bez

powiadomienia o tym Inzyniera i przed ustaleniem odpowiednich poczynan. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powzigcie

koniecznych $rodkéw w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostepu do tego typu ustug z ktdrych korzystanie zostato w wyniku

rob6t uniemozliwione.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw nalezy wykona¢ nastepujace roboty przygotowawcze:

- wytyczenie trasy kanatow zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ST-02-01

- rozbiérki nawierzchni drogowych na odcinkach przewidzianych w dokumentacji projektowej zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ST-

02-03

5.3. Wykopy pod obiekty liniowe.

Wykopy nalezy wykonywac¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania rob6t — wykopu (reczne lub mechaniczne) powinny

by¢ dostosowane do gteboko$ci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty nalezy wykonywaé sposobem recznym. Jako zasade przyjmuje sig,

ze w ulicach wykopy wykonywane beda o $cianach pionowych z umocnieniem $cian. Sciany moga byé umacniane wypraskami,

grodzicami, balami drewnianymi lub szalunkami $ciennymi. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu,

do ktdrych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykdw. Deskowania $cian nalezy

prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji projektowej

lub zgodnie ze wskazaniami Inzyniera. Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2-5 cm w

gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykopy nalezy wykonaé¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki. W trakcie realizacji robot

ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ fawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi i przewodu oraz kontrole

rzednych dna . Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci okoto 1,0 m nad terenem w odstepach co 30m. Lawy powinny

mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem

powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacie.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gteboko$ci wigkszej niz 1m od poziomu terenu

w odlegto$ci nie przekraczajacej co 20m.

Dno wykopu powinno by¢é réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. Tolerancja dla rzednych dna wykopu

nie powinna przekracza¢ +3cm dla gruntéw zwieztych, £5¢m dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Tolerancja szeroko$ci wykopu

winna wynosi¢ £5¢cm. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji szczegétowy opis proponowanych metod zabezpieczenia

wykopdw na czas budowy zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robét. Odwodnienie wykopéw nalezy

wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa lub w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

Ziemig z wykopdw w ilosci przewidywanej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopéw) nalezy sktadowa¢ wzdtuz wykopdw lub

na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od stanu zainwestowania terenu i zgodnie ze wskazaniami zawartymi w dokumentacji

projektowe;.

Wydobywang ziemie na odkiad nalezy sktadowaé wzdtuz wykopu w odlegtosci 1m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdiuz

wykopu. PrzejScie powinno by¢ stale oczyszczone z wyrzucanej ziemi.

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu i grunt ktéry nie bedzie uzyty do zasypania powinien byé wywieziony przez Wykonawce

na odkfad.

Wywoéz urobku obejmuje transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku wraz ze wszystkimi kosztami zdeponowania.
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W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje takze ponowny zatadunek i powr6t na miejsce zasypania.

Nadmiar urobku nalezy przetransportowa¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.

5.4. Zasypka wykopow.

Wykop nalezy zasypa¢ po utozeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostatych obiektéw i urzadzen towarzyszacych
rozpoczynajac od réwnomiernego obsypania bokdw rur z doktadnym obiciem ziemi warstwami grubosci 10-20 cm, drewnianymi
ubijakami.

Wykopy wykonywane mechanicznie nalezy zasypa¢ mechanicznie warstwami ziemi o grubo$ci 20-30 cm

Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie. Wykopy wykonane recznie nalezy zasypywaé sposobem recznym warstwami ziemi
o grubo$ci 15 cm z recznym zageszczeniem. Zasypki wykopow wokot studni dokonywaé recznie. Jednocze$nie z zasypywaniem
przewodu nalezy prowadzi¢ rozbiérke umocnienia wykopow. Zasypywanie wykopéw, gdzie to jest mozliwe winno zosta¢ podejmowane
natychmiast jak tylko pewne roboty zostang zakonczone. Nalezy podja¢ szczegdine starania, aby w czasie zasypywania wykopdw nie
przemiescic lub uszkodzi¢ rur. Nie wolno uzywa¢ zageszczarek w odlegtosci mniejszej niz 30 cm od rur i ztgczek. Urobek nie nadajacy
sie do wypetnienia wykopu, jak i materiat nadmiernie spulchniony winien by¢ przetransportowany do wskazanego miejsca sktadowania.
Humus winien zosta¢ ponownie rozécielony w miejscu wykopania do swojej pierwotnej gtebokosci.

Zaleca sie wykonywanie robét przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Po zakonczeniu zasypywania wykopu teren nalezy
przywréci¢ do pierwotnego stanu. Teren po wykopach zrekultywowac. W przypadku odstepstw od warunkéw gruntowych okreslonych
dla posadowienia nalezy roboty wstrzymac i powiadomi¢ o tym Inzyniera.

5.5. Wymagania dotyczace zageszczenia.

Wspdtczynnik zageszczenia gruntu Is zgodnie z Dz. U. Nr13 z 1999r powinien wynosi¢ | = 1,0 wg metody Proctora i winien by¢
potwierdzony przez jednostke geologiczna.

5.6. Odwodnienie wykopow.

5.6.1. Odwodnienie wykopow linowych.

Technologia wykonania wykopu musi uwzglednia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania rob6t ziemnych. W czasie
robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajacy szybki odptyw wod z wykopu. Nalezy uwzglednia¢
ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntdw oraz terminéw wykonania innych robdt na spetienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot.

Przy odwodnieniu wykopdw poprzez obnizenie depres;ji statycznego zwierciadta wody za pomoca igtofiltrow nalezy stosowaé typowe
zestawy igtofiltréw z igtofiltrami o dtugo$ci 4 m montowane za pomoca wptukiwanej rury obsadowej Srednicy 0,15m.

Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe pompowania w czasie 6 godz. za pomocg pompy przeponowej
celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci obsypki filtracyjnej. Wody z igtofiltréw po wypompowaniu nalezy odprowadza¢
poprzez studzienki osadnikowe wykonane z kregéw zelbetowych o $rednicy 1000 mm czasowymi rurociggami do odbiornika.
Do pompowania wody z drenazu i igtofiltrow nalezy stosowa¢ pompy elektryczne napedzane za pomocg agregatéw pradotworczych
lub agregatéw spalinowych. Po uzgodnieniu przez Wykonawce z Rejonem Energetycznym prad do napedu pomp moze by¢ pobierany
z istniejgcych linii energetycznych.

Zakres robét odwadniajacych zostat podany w dokumentacii projektowe;.

Rzeczywisty zakres robdt odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowych i wodnych w trakcie
wykonywania robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych.
6.1.1. Sprawdzenie wykonania wykopow.
Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji oraz
w dokumentaciji projektowej. W czasie kontroli nalezy szczegdlng uwage zwrdci¢ na:
—  Zzapewnienie stateczno$ci Scian
—  sprawdzenie jakoSci umocnienia
— odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakoficzeniu
—  doktadno$¢ wykonania wykopu
—  wykonanie grubosci wykonanej podsypki i zasypki
—  zageszczenie zasypywanego wykopu
6.1.2. Sprawdzenie odwodnienia.
Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w punkcie 5.7. niniejszej Specyfikacji oraz
dokumentacja projektowa. Szczegolnie nalezy zwrocié uwage na:
—  wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych
—  wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych
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— ilosci zainstalowanych pomp i ighofiltrow

—  grubos¢ warstwy odwadniajacej i ilo$¢ zastosowanych saczkow

—  diugosc i iloé¢ czasowych rurociggéw odwadniajacych

6.2. Badania do przejecia robét ziemnych.
Minimalna czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw obejmuije:

—  pomiar szeroko$ci dna — pomiar taSma, szablonem w odstepach co 20 m oraz w punktach watpliwych. Szeroko$¢ dna nie
moze rdznic sig od szerokoSci projektowanej o wigcej niz £5 cm.

— pomiar spadku podtuznego dna - pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w punktach watpliwych.
Spadek podtuzny sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysoko$ciowych nie moze dawaé réznic w stosunku
do rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1cm.

—  pomiar grubosci podsypki —. Grubo$¢ podsypki w gruntach suchych dla rur PVC i PE winna wynosi¢ 10cm. Pomiar nalezy
wykona¢ dokfadnos$cig do 1,0 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m. Grubos¢ podsypki nie moze rézni¢
sie 0 wiecej niz £2 cm.

—  pomiar grubosci podsypki odwadniajacej -. Grubo$¢ podsypki przy odwodnieniu  przy drenazu 20 cm. Pomiar nalezy
wykona¢ dokfadnos$cig do 1,0 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m. Grubos¢ podsypki nie moze rézni¢
sie 0 wiecej iz £2 cm

— pomiar drenazu - sprawdzenie $rednic i dlugosci drenazu na poszczegoinych odcinkach

—  pomiar czasu pracy pomp odwadniajacych - sprawdzenie czasu pracy pomp na poszczegdlnych stanowiskach

— badanie zageszczenia gruntu — wskaznik zageszczenia gruntu okresli¢ dla kazdej utozonej warstwy

— badania wykopdow otwartych - badania obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopow
przed zalaniem woda z opadoéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg
sprawdzenie metod wykonania wykopow

— badania podtoza naturalnego - przeprowadza sie je dla stwierdzenia czy grunt stanowi rodzimy ma naturalng wilgotnos¢,
nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi w dokumentaciji projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-
02480. W przypadku niezgodno$ci z warunkami okreslonymi w dokumentacji projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe
badania wedlug PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci $rodowiska i wprowadzi¢  korekte
w dokumentaciji projektowej oraz przedstawi¢ do akceptaciji Inzyniera.

— badania zasypu przewodu - badania sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu przewodu do powierzchni
terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanatu, zbadanie
dotykiem sypko$ci materiatu uzytego do zasypu skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ doktadnoscig do 1,0
cm w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50 m. Grubo$¢ zasypu przewodu nie moze roznic sie 0 wigcej niz £5
cm

— badania zasypu statego — badania zasypu statego sprowadza si¢ do badania zageszczenia gruntu nasypowego wedtug
BN-77/8931-12 i wilgotno$ci gruntu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej
kategorii ruchu.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady dotyczace obmiaru  rob6t  podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. Obmiar robét wykonany bedzie
na warunkach ogdlnych. Jednostkg miary przy wykonywaniu wykopow jest 1m?, natomiast przy wywozie urobku - 1m? ziemi wydobyte;
na odktad. Pryzmy gruntu z wykopdw powinny mie¢ ksztatt umozliwiajacy oceng ich objetosci.

8. PRZEJECIE ROBOT.
Ogolne zasady dotyczace przejecia robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. Przejecie robdt ziemnych bedzie wykonane
na zasadach ogoinych a roboty te bedg traktowane jako zanikajace. Przejecie robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
— sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodg gruntowg
i z opadow atmosferycznych
— odwodnienia wykopdw tj. dtugo$ci i Srednic utozonego drenazu, ilosci zastosowanych igtofiltréw, dtugosci czasowych
rurociggow odwadniajacych, ilosci godzin pompowania
—  przydatno$ci podioza naturalnego do budowy (rodzaj podioza, wilgotnosci)
—  materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia
—  warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddw do powierzchni terenu
—  zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci
— podtoza wzmochionego, w tym jego grubo$ci, usytuowania w planie, rzednych i gteboko$ci utozenia

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
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Nie przewiduje sie odrebnej ptatnosci za wykonanie robét ziemnych. Ogolne zasady dotyczace ptatnosci robot podano w Specyfikacii
Technicznej ST-00-00.
Wykonawca uwzgledni w swojej stawce:
—  zdjecie darni i gornej warstwy gruntu oraz zachowanie ich celem ponownego wykorzystania lub gdy pojawi sie wymaganie
dodatkowe, przewdz tego materiatu poza teren placu budowy
— roboty rozbiorkowe nawierzchni drogowych z odwiezieniem elementéw uszkodzonych i nie podlegajacych wykorzystaniu
przy odbudowie nawierzchni
— wykonanie wykopéw na terenie robdt, wzmocnienie $cian powstatych dotdéw, ochrona istniejacych kanatow Sciekowych,
odptywowych i instalacji tacznie z zapewnieniem czasowych ustug w przypadku ich uszkodzenia
—  utrudnienia z powodu wykopow uwodnionych
— utrudnienia, z ktérymi w naturalny sposéb nalezy si¢ liczy¢ a zaleznymi od pory roku i warunkdw
atmosferycznych
— usuwanie skutkéw opaddw atmosferycznych
—  $rodki zabezpieczen przed opadami atmosferycznymi
— uaktualnienie projektu organizacji ruchu oraz zabezpieczenia komunikacji i czyszczenia na biezaco uzywanych drég i ulic
publicznych o ile zostaty spowodowane prowadzonymi pracami oraz opracowanie anekséw do w/w organizacji ruchu
wynikajacych z przyjetej przez Wykonawce organizacji robét
—  wykonanie podsypki i obsypki z piasku
—  wykonanie odwodnienia wykopdw nawodnionych
—  ponowne wypetnienie wykopdw przy uzyciu odpowiedniego materiatu pochodzacego z innego zrodta
—  przewoz i sktadowanie materiatu dodatkowego i materiatu niewtasciwego na hatdach lub na terenie poza placem budowy
wskazanym przez Wykonawce
— dyspozycja wodg gruntowa tacznie z usuwaniem nadmiaru wody z otworu poprzez pompownie jesli bedzie to wymagane
— dowoz i odwiezienie sprzetu

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy:

1.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

2. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 51/54 poz. 259).3.PN- 75/B-04481 -
Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

4 PN-B-06050- Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

5.PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

6.BN-78931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

7.PN- 75/B-04481 — Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

8.PN-EN 1852-1:1999- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe
z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

9.PN-B-12087:1997 — Drenowanie. Ujecia i odprowadzenie wéd zrodlanych i wysigkowych.

10.PN-B-12088:1997 — Drenowanie. Zabezpieczenie rurociagéw drenarskich.

11.PN-B-12089:1997 — Drenowanie. Uktadanie saczkdw drenarskich. Wymagania przy odbiorze.

12.BN-78/6354-12 — Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

13.PN-B-10725:1997 - Wodociagi- Przewody zewnetrzne- Wymagania i badania.

14.PN-EN 10248-1: 1999 — Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot zwigzanych z budowa sieci
kanalizacji sanitarnej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robét zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarne;j.
W zakres tych Robét wehodza:

- roboty przygotowawcze,

- roboty montazowe sieci kanalizacyjnej,

- wykonanie studni rewizyjnych,

- wykonanie pompowni,

- przygotowanie podtoza i obsypka rur,

- préba szczelnosci,

- ochrona przed korozjg

- kontrola jakoSci.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Rohot

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST-00-00 "Wymagania ogdlne" pkt.1.6.

2. MATERIALY
21. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00-00 "Wymagania ogéine" pkt.2 Wykonawca
zobowigzany jest:
- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentaciji Projektowej i ST,
- powiadomic Inzyniera/ Kierownika projektu/ Inspektora nadzoru o proponowanych zrédtach pozyskiwania materiatow przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.
2.2 Rury kanalizacyjne
Kanaly grawitacyjne projektuje sie:
Ze wzgleddw techniczno-ekonomicznych projektuje sie zastosowanie rur PVC litych jednorodnych o srednicach @160mm,
@200mm i klasy S (SDR34 S16,7) z kielichowo elastycznymi ztaczami z uszczelnieniem gumowym, umozliwiajacymi tatwy montaz
i wysoka szczelno$¢ kanatow.
Rury PVC zostaly zastosowane ze wzgledu na duzg odporno$¢ powierzchni wewnetrznej i zewnetrznej na agresywne dziatanie
Sciekow i wod gruntowych.
Minimalny spadek gwarantujacy wymagana predkos¢ dla samooczyszczania sie kanatu wynosi 0,5% dla $rednicy @200mm i oraz
i=1,5% dla $rednicy @160mm.
taczna dtugosc zaprojektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z odcinkami bocznymi wynosi — 888,5m,
z czego:
e  dtugo$¢ gtdwnych kanatdéw grawitacyjnych AiB —752,0m , w tym:
> rury PVC @200mm klasy S — 752,0m
»  rury PVC @160mm klasy S - 0,0m
e  dtugo$¢ bocznych kanatow grawitacyjnych — 45,0m , w tym:
o rury PVC @200mm klasy S —42,0m
o rury PVC @160mm klasy S — 3,0m

Rurociagi ttoczne
Rurociagi ttoczne zaprojektowano z rur PE100 PN10 SDR17 dla kanalizacji ci$nieniowej taczonych poprzez zgrzewanie

doczotowe oraz z zastosowaniem ksztattek PE na zatamaniach kierunkéw i spadkéw. Zmiany kierunkéw do 8" wykonac poprzez
reczne wygiecie przewodu.
taczna dlugosé zaprojektowanej sieci kanalizacji ttocznej z rur PN10 PE100 SDR17 wynosi — 593,0 m z czego:
. dtugo$¢ rurociggdw tlocznych gtéwnych o $rednicy PE@90x5,4mm — 593,0m

Srednica rurociagu zostata dobrana w $cistym zwiazku z charakterystyka pompy. Wartocig wiazaca jest $rednica
wewnetrzna rur, ktéra warunkuje opory hydrauliczne. Srednia gleboko$é utozenia przewodéw wynosi 1.70m. Spadki rurociagu
dostosowano do spadkéw terenu.
2.21. Uzbrojenie kanalizacji

Rury ostonowe/ochronne
Zastosowano stalowe oraz polietylenowe rury ostonowe i ochronne. Rodzaj, usytuowanie oraz $rednice rur przedstawiono na projekcie
zagospodarowania terenu oraz na profilach podtuznych.
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Srednice rury ostonowej nalezy dostosowaé do $rednicy rury przewodowej.

Rury ostonowe stalowe:

- dla rury przewodowej PVC@200mm zastosowac rure ostonowg stal. DN323,9 x 8,0mm.

- dla rury przewodowej PE@90mm zastosowac rure ostonowg stal. DN168,3 x 4,5mm,

- dla rury przewodowej PE@90mm zastosowac rure ostonowg stal. DN139,7 x 4,0mm,

oraz

- dla rury przewodowej PE@90mm zastosowac rure ostonowg PE100 PN10 RC PE@315x18,7mm,
- dla rury przewodowej PE@90mm zastosowac rure ostonowg PE100 PN10 RC PE@180x10,7mm.

Rury ostonowe i ochronne stosuje sie w miejscach przej$¢ bezwykopowych oraz wykopowych — pod drogami, na odcinkach o
nawierzchni utwardzonej na dziatkach prywatnych wiascicieli, przepustami wodnymi, rowami melioracyjnymi oraz terenem kolejowym.
Na rurach przewodowych nalezy zamontowa¢ ptozy a odleglo$¢ miedzy obwodami nie wieksza niz 1,5m. Koncdwki rury
ostonowej uszczelni¢ materiatem elastycznym do gtebokosci 30cm, a nastepnie zabezpieczyé np. manszetami wykonanymi z
elastomeru EPDM lub z silikonu. Wykonanie zabezpieczenia rury ostonowej (montaz manszet) oraz przewodowej (montaz ptéz) nalezy
wykonac zgodnie z zaleceniami producenta. Wysoko$¢ ptoz wykona¢ zgodnie z schematem rozmieszczenia ptéz centrujacych rys. 7.
Wszystkie rury, uszczelki, ksztattki powinny posiada¢ atesty techniczne i sanitarne.
Ksztattki
Uzbrojenie projektowanych kanatéw sanitarnych stanowig rewizyjne studnie betonowe (beton klasy C35/45) @1000mm,

@1200mm : przeplywowe, doptywowe, zbiorcze, rewizyjne z zasuwa oraz studnie inspekcyjne niewtazowe PP@600mm.

Typ | - studnie betonowe rewizyjne @1000mm, na kanatach grawitacyjnych

taczna ilos¢ studni kanalizacyjnych na kanatach gtéwnych graw. wynosi — 31 szt. w tym:

ETAPI
> studnie @1000mm bet. na kanatach gtéwnych i kanatach bocznych — 6 szt., w tym:
= rewizyjna przeptywowa — 2 szt.
= rewizyjna doptywowa — 4 szt. w tym 1 kaskada
ETAPII
> studnie @1000mm bet. na kanatach gtéwnych i kanatach bocznych — 25 szt., w tym:
= rewizyjna przeptywowa — 8 szt.
= rewizyjna doptywowa — 16 szt. w tym 5 kaskad
= rewizyjna zbiorcza - 1 szt.
Studnig stanowig;

- cze$¢ denna monolityczna z fabrycznie wykonanymi wej$ciami dla kanatow oraz z fabrycznie wyprofilowang kinetg — przeptywowa,
potgczeniowa, rozprezna (kineta z blokiem w celu wytracenia energii ttoczonych $ciekow dla studni rozpreznej). Przejscia rur
kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowaé i uszczelni¢ materiatem plastycznym lub elastomerowym, kinety
zabezpieczy¢ fabrycznie Srodkiem zwigkszajacym odporno$é betonu na agresje chemiczng (zabezpieczenie wysokoaktywnym
syntetycznym lateksem lub substancjg o podobnych witasciwo$ciach badz lepszych). Zewnetrzng cze$¢ kinety zabezpieczyé
warstwa bitumiczng w celu ochrony (izolacji) przed doptywem wod obcych, styk kregdw uszczelki zabezpieczyC ceresitem po
zewnetrznej stronie studni,

- czest z kregbw zelbetowych tgczonych na zaprawe i uszczelke gumowa oraz wyposazona w fabrycznie montowane stopnie
ztazowe. Cze$¢ ta stanowi tzw. komore robocza. W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowac
mijankowo stopnie ztazowe w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m, w
odlegtosci min. 12 cm od $ciany studni. Stopnie wlazowe wykona¢ z zeliwa pokrytego tworzywem, o strukturze antyposlizgowe;,

- plyta przykrywowa betonowa i posadowiony na niej wtaz zeliwno betonowy o klasie dostosowanym do przewidywanych obcigzen
600/1000 lub 600/1200,

- w przypadku studni o gtebokosci wigkszej niz 3m nalezy zastosowa¢ betonowg studnie przejsciowa i komin
o $rednicy 800mm. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na ptycie zelbetowej przej$ciowej w takim miejscu, aby pokrywa wiazu
znajdowata sie nad spocznikiem o najwigkszej powierzchni. Dopuszcza sie stosowanie kregu stozkowego. Na komin stosuje sie
plyte przykrywowa i posadowiony na niej wiaz zeliwno-betonowy o klasie dostosowanej do przewidywanych obcigzen. Minimalna
wysoko$¢ komory roboczej — 2m a odlegto$¢ wlotu rury kanalizacyjnej od stropu ptyty przejsciowej nie moze by¢ mniejsza niz
0,5m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy gteboko$¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg
zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza sie wysoko$¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m.

Wigczenie odcinka kanatu do studni, w ktérym réznica pomiedzy rzedng wlotu do studni a rzedng wylotu z studni wynosi minimum

0,6m wykona¢ jako przepad z wykonaniem kaskady zewnetrznej. Kaskady projektuje sie z zastosowaniem rur

i ksztattek PVC. Kaskady nalezy sprowadzi¢ do dna studni, oszalowaé i zala¢ betonem na catej wysokoSci. Powinny mie¢ wspoiny

fundament ze studnia.

Przepad stanowig;
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- tréjnik PVC réwnoprzelotowy 450 @200/200mm

- kréciec dostudzienny @200mm — 2 szt.

- odcinek rury PVC @ 200mm

- tuk PVC 450 @& 200mm - 1 szt..

W przypadku wigczenie z kaskadg zewnetrzng rury PVC@160mm nalezy wykona¢ kaskade na przepadzie @200 i za wykonanym
przepadem wykonac¢ redukcje @200/160mm.

Szczegotowe zestawienie rodzaju studni, typu kinet oraz klasy wtazéw przedstawiono w zestawieniach zatgczonych do opracowania.
Rysunki konstrukcyjne studni umieszczone zostaty w czesci graficznej niniejszego opracowania.

Uwaga:

W przypadku lokalizacji studni w drogach nalezy stosowaé pierécienie wyrdwnawcze (dystansowe) oraz uszczelki trumiace
we wiazach. W/w pierscienie stuzg do budowy szczelnych zwieficzy¢ studni wtazowych. Zapewniaja prawidtowa regulacje wysokosci,
kata nachylenia oraz posadowienia wiazu zeliwnego. Uktadane na zwezce, ptycie pokrywowej lub stozku odcigzajacym do zalecanej
wysokosci 25¢cm.

Typ Il - studnia inspekcyjna niewtazowa @600mm z PP na kanatach grawitacyjnych
taczna ilos¢ studni kanalizacyjnych na kanatach gtéwnych graw. wynosi — 13 szt. w tym:
ETAPI
» studnie @600mm z PP przeptywowe na kanatach gtéwnych i kanatach bocznych - 2 szt.
= przeptywowa 200/30° - 1 szt. w tym 1 kaskada
= doplywowa - 1 szt.
ETAPII
»  studnie @600mm z PP przeptywowe na kanatach gtéwnych i kanatach bocznych — 11 szt.
= przeptywowa 200/0°- 3 szt.
= przeptywowa 200/30° - 2 szt. w tym 1 kaskada
= przeptywowa 200/60° - 2 szt.
= przeptywowa 200/90° - 2 szt. w tym 1 kaskada
= doplywowa - 2 szt. w tym 1 kaskada

Konstrukcja studni inspekcyjnej @600mm sktada sie z nastepujgcych elementow:
- wyprofilowanej kinety z polipropylenu dla studni inspekcyjne;,
- rury karbowanej stanowigcej komin studni o srednicy wewnetrznej komina 600mm,
- zwienczenia w sktad, ktérego wchodzi wiaz zeliwno-betonowy uktadany na stozku betonowym, lub teleskopowym adapterze

do wiazéw w zalezno$ci od powierzchni lokalizacji studni.
Ze wzgledu na konstrukcje kinety studni betonowych przy wykonywaniu wigczen bocznych nalezy zastosowaé nastepujace ksztattki
kanalizacyjne z PVC t]. redukcje oraz kolana. Budowa studni PP@600mm umozliwia wykonanie dodatkowych podtaczen bezposrednio
w dno kinety lub powyzej kinety za pomoca wktadki In situ o $rednicy dobranej do Srednicy przewodu wigczajacego. Z uwagi na brak
mozliwo$ci wykonania wiaczen w tzw. strefie uzytecznej kinety nalezy stosowac sie do rzednych wiaczen podanych na profilach
podtuznych
Typ lll - studnie betonowe rewizyjne @1200mm na rurociagach ttocznych

> studnie @1200mm bet. rewizyjne z zasuwa — na rurociggu ttocznym — 2 szt.

Uzbrojenie rurociggdw tlocznych stanowi¢ beda 2 studnie rewizyjne @1200mm. Studnie wykonane s3
w identycznej technologii jak w przypadku studni dla kanatéw grawitacyjnych.

Studnie rewizyjne sg planowane w celu umozliwienia ptukania lub przedmuchiwania rurociagéw tlocznych. W celu umozliwienia
ptukania sieci zastosowano w kazdej studni rewizyjnej trojnik zeliwny kotnierzowy, 2 zasuwy zeliwne kotnierzowe z uszczelnieniem
elastycznym oraz kotnierz DN50 z gw. wew. 2" i zadlepke z gw. zew.2". Zasuwy nalezy zamontowa¢ w studzience na wykonanym
bloku betonowym.

Zwienczenia studni kanalizacyjnych (wlazy)

Wiaz kanalizacyjny stanowi zwienczenie studni kanalizacyjnych. Zwieficzenia studni kanalizacyjnych powinny byé zgodne z
obowigzujaca normg PN-EN 124:2000 ,Zwiericzenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci”. Nalezy zastosowaé nastepujace klasy witazéw
kanalizacyjnych:

- Klasa B125 - dopuszczalne obcigzenie do 12,5T; stosowaC w chodnikach oraz na drogach pieszych lub powierzchniach
réwnorzednych oraz parkingach i terenach parkowania samochodow osobowych oraz

w chodnikach,

- Klasa D400 - dopuszczalne obcigzenie do 40T; stosowaé w jezdniach drog utwardzonych poboczach oraz obszarach
parkingowych dla wszystkich rodzajow pojazdéw drogowych.

Nalezy stosowaC wiazy kanatowe okragte z pokrywg zatrzaskowa, o $rednicy DN 600 mm, korpus z Zeliwa zabezpieczony
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antykorozyjnie o wysokosci min. 100 mm dla wtazéw B125 i min. 140 mm dla wtazéw D400, pokrywa wypetiona betonem klasy C
35/45. W terenie o0 nawierzchni nieutwardzonej, wlazy kanatowe nalezy obetonowa¢ wraz z pierscieniem betonowym, o srednicy o
50cm wigkszej od $rednicy wtazu (stosowaé beton min. klasy C 16/20).

Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i zielericach gérna krawedz wtazu powinna
znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

Zasuwy, tréjniki

Na przewodach ttocznych w studniach rewizyjnych planuje sie:

» zabudowe zasuw odcinajgcych DN80mm z zeliwa sferoidalnego w celu umozliwienia odcigcia naptywu $ciekéw podczas
prowadzenia prac konserwacyjnych na rurociggu ttocznym,

» zabudowe tréjnika zeliwnego DN80/80/50 z zamontowanym kotnierzem $lepym w celu umozliwienie ptukania rurociagu
ttocznego,

W celu odciecia $ciekow naptywajacych do sieciowej przepompowni Sciekéw 'P1' na doptywie do zbiornika pompowni nalezy
zamontowa¢ 1 zasuwe nozowg DN200 w gruncie w zabudowie teleskopowe;.

2.3. Zbiorniki na nieczystosci ciekle

Projektuje sie 2 zbiorniki zelbetowe w ksztalcie walca o pojemnoéci 10,0m3 kazdy, zamknigte zelbetowg pokrywa, wyposazong w
jeden lub dwa otwory wtazowe. Zgodnie z informacjg uzyskang od producenta: szczelno$¢ zbiornikéw zgodnie z PN-B-10702:1999,
stopien wodoszczelno$ci W10, nasigkliwo$¢ < 5%. Wewnetrzna powierzchnia zbiornika pokryta bedzie powtoka ochronng, zalezng
od rodzaju i sktadu Sciekdw doptywajacych do zbiornika. Z uwagi na montaz zbiornikéw w agresywnym $rodowisku gruntowo-wodnym
nalezy zapewniC zbiorniki z zewnetrzng powloka zabezpieczajaca. Zbiorniki od strony zewnetrznej, jak rowniez wewngtrznej nalezy
dodatkowo zabezpieczy¢ powlokami zywicznymi.

Plyta pokrywowa bedzie zaktadana bezpo$rednio na zbiornik, a za uszczelnienie odpowiedzialna bedzie specjalistyczna
uszczelka SBR. Dodatkowo potaczenie bedzie zabezpieczone klejem zywicznym, co tworzy state szczelne potgczenie. Sposéb
potaczenia elementéw wg DIN 4034 cz. |. Beton odporny na dziatanie mrozu napowietrzony w klasie XF4, co daje stopien
mrozoodporno$ci w wodzie F150, stopien mrozoodpornosci w roztworze NaCl F50. Wiazy ztazowe szczelne, hermetycznie zakrecane
celem eliminacji oparow i wyziewdw, zabezpieczone przed naptywem wod powierzchniowych. Kominki wentylacyjne wykonane beda
ze stali nierdzewnej i wyprowadzone ponad teren na wysokos$ci nie mniej niz 2,0 m. Zakoriczenia kominkdw zostang wyposazone w
filtry antyodorowe.

Ze wzgledu na nieuchronno$¢ wystepowania sytuacji awaryjnych, konieczne jest zapewnienie niezbednego czasu
zatrzymania $ciekow. Zatem, planuje sie wykonanie dwoch zbiornikdw, z ktérych pierwszy bedzie petnit funkcje podstawowego, a
drugi rezerwowego. Przyjeto, czas zatrzymania $ciekow 24 godziny w stosunku do Q dobowego $redniego.

W celu wypompowania zawarto$ci zbiornikéw, planuje sie wykonanie przewodéw ssawnych DN110 ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej, poprowadzonych z dna zbiornikéw ponad teren na wysoko$¢ okoto 0,4m, zakoriczone szybkoztaczami. Zastosowanie
przewodéw ssawnych wyeliminuje konieczno$¢ kazdorazowego otwierania wtazéw ztazowych celem oproznienia zbiornikow.
Pracownik obstugujacy wéz asenizacyjny, bedzie mogt w tatwy i szybki sposdb zamontowaé przewdd ssawny, nawet w okresie
trudnych warunkéw atmosferycznych.

Podstawowymi elementami zagospodarowania terenu zbiornikéw beda; istniejacy utwardzony wjazd, ogrodzenie panelowe
z prefabrykowanymi podmuréwkami betonowymi, brama wjazdowa.

Powierzchnia terenu zostanie wyprofilowana w sposoéb, zapewniajacy usytuowanie czesci centralnej, tj. nawierzchni nad zbiornikami
najwyzej, co ograniczy naptyw wod opadowych w kierunku zbiornikéw. Czes$¢ utwardzona zostanie wykonana z kostki brukowe;.

W celu zabezpieczenia obszaru wokét zbiornikéw przed dostepem oséb trzecich, zostanie on ogrodzony za pomocg
ogrodzenia: podmuréwka betonowa prefabrykowana, nastepnie panele siatkowe. W ogrodzeniu przewidziano zastosowanie bramy
dwuskrzydtowej otwieranej na zewnatrz. Brama recznie otwierana wyposazona w zamek z wkiadka bebenkowg oraz rygiel blokujacy
skrzydto do podtoza. Przy bramie zostanie umieszczony numer policyjny posesji i standardowa tablica z nazwg, obiektu i nazwg
wiasciciela.

2.3.1 Adaptacja zbiornika bezodptywowego na sieciowa pompownie Sciekoéw

Konstrukcja jednego z zbiornikéw zostanie tak zaprojektowana, aby mozna go bylo w przysziosci zaadaptowaé na
pompownie sieciowg Sciekow. W momencie powstania oczyszczalni $ciekéw w Brzostowcu jeden ze zbiornikéw wybieralnych zostanie
przebudowany na sieciowg pompownie Sciekéw. W zbiorniku zostang zamontowane drabiny, podesty, orurowanie oraz 2 pompy 0
mocy ok. 2,5 kW kazda wraz z armaturg towarzyszaca. Zasilanie pompowni Sciekéw przewiduije sie z linii energetycznej nN za pomocg,
przytacza energetycznego objetego odrebnym opracowaniem.

Przed przystapieniem do prac modernizacji jednego ze zbiornikow, nalezy oba zbiorniki oprozni¢, catkowicie oczysci¢ ,
przejscie pomigdzy zbiornikami zaslepi¢, a nastepnie wykona¢ montaz pomp wraz z armatura towarzyszaca.
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Wyposazenie przepompowni

Wyposazenie przepompowni - 1 szt.
e Pompa x2szt. + kolano sprzegajace x2szt.
o Armatura kpl.: zasuwa odcinajgca, zawor zwrotny x1szt.
e  Pion ttoczny z stali kwasoodpornej x 2szt.
e  Prowadnica pomp z stali kwasoodpornej x 2szt.
e  Zigcza Srubowe
o Nasada strazacka @52mm do przeptukiwania rurociggu tfocznego
o  Konstrukcja stalowa z stali k.o. x 1 szt.:
- wiaz prostokatny zamykany na ktddke zabezpieczony przed przypadkowym opadnigciem,
- krata bezpieczenstwa z tworzywa,
- pomost eksploatacyjny uchylny z azurowa kratg przeciwpos$lizgowa,
- drabina do zejscia na dno,
- deflektor ttumigcy naptyw,
- konstrukcje wsporcze,
e Kominki wentylacyjne nawiewny i wywiewny z PVC - z filtrem KF 110/3/KO/C
e tancuchy pomp i ptywakow z stali k.o.
e  Skosy polimerobeton
e  Ukfad sterowania z rozdzielnicg umieszczong obok przepompowni.

Pompy
Dopuszcza sie zastosowanie wyrobow producentdw innych niz podanych w opracowaniu pod warunkiem spetniania
stawianych im wymagan odno$nie parametréw technicznych i jako$ciowych.

Pompy dobrano na podstawie obliczer hydraulicznych. Zastosowano zatapialne pompy $ciekowe typu MS-80-24 firmy
Metalchem Warszawa. W kazdej pompowni bedg zamontowane 2 pompy (podstawowa i awaryjna). Istnieje mozliwo$¢ zamiany typu
i producenta pomp pod warunkiem spetnienia wymagan technicznych i jakoSciowych.

W zaprojektowanej pompowni wykorzystano zatapialne pompy S$ciekowe wyposazone w wirniki typu Vortex z wirnikami
jednokanatowymi  posiadajacymi swobodny przelot DN80. W zwigzku z tym wszelkie zanieczyszczenia o wymiarach
nieprzekraczajacych wartosci swobodnego przelotu sg bez przeszkod przettaczane do rurociggu ttocznego. Pompy dobrano na
podstawie obliczer hydraulicznych. Pompy posiadajg ograniczniki temperatury w trzech fazach uzwojer stojana silnika oraz wytgcznik
wilgotno$ciowy. Elementy te wykluczaja mozliwo$¢ uszkodzenia silnika w  przypadku przecigzenia lub dostania sie wilgoci do jego
wnetrza. Silnik uszczelniony jest od strony zespotu pompowego podwdjnym uszczelnieniem mechanicznym w komorze olejowe;j.
Pompa wyposazona jest w kabel w ostonie neoprenowej o diugosci 10m. Wszystkie pompy w posiadajg zaczep prowadzacy oraz
nierdzewny taficuch do opuszczania i podnoszenia pomp.

Zastosowane pompy charakteryzujg sie:

- korpus silnika, korpus pompy, wirnik, zaczep, stopa sprzegajaca - zeliwo ZL.200, ZL250,

- wat pompy - stal 3H13, 4H13,

- elementy ztaczne - stal nierdzewna,

- tozyska - kulkowe jednorzedowe (Z),

- uszczelnienie mechaniczne czotowe podwaojne (weglik krzemu),

- powioka lakiernicza epoksydowa.

Pompy pracujg pojedynczo, naprzemiennie w systemie pracy okresowej. Dopuszcza sie uruchamianie dwéch pomp
réwnoczesnie.

Monitoring, sterowanie

Skrzynka automatycznego sterowania pompownig

Sterowanie pompowni dokonuje sie za pomoca rozdzielnicy w wigkszosci przypadkéw usytuowanej na pompowni, ale moze ona byé
usytuowana takze poza pompowniag, zawieszona na stupie lub posadowiona na specjalnej podstawie. Zaleznie od odlegto$ci pomiedzy
pompownia, a rozdzielnicg, podtaczenie nastepuje bezposrednio dtugimi kablami, ktérych maksymalna diugos¢ wynosi 20m (w
wykonaniu standardowym dtugosci kabli pomp i ptywakow wynoszg 10m) lub przy wigkszych odlegto$ciach poprzez ztacze posrednie.
Rozdzielnice wyposazone sg w wytacznik réznicowo-pradowy 30mA stanowigcy zabezpieczenie przeciwporazeniowe, elektroniczny
wykrywacz zaniku i asymetrii faz, liczniki czasu pracy pomp, blokade obwodu wytgczania sygnatu MINIMUM (dla wypompowania
Sciekdw do poziomu ssania pompy przy sterowaniu recznym bez konieczno$ci wchodzenia do pompowni), optyczne wskazniki standw
alarmowych:
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- awaria pompy | (przerwanie jej obwodu sterowniczego)

- awaria pompy I

- awaryjny poziom Sciekow

- brak zasilania.

WyzZej podane stany moga by¢ przesytane do centralnej dyspozytorni kablem 4x1,5mm w tym celu na listwie zaciskowej w rozdzielnicy
przewidziano odpowiednie zaciski, z ktorych sygnaty te moga by¢ wyprowadzone.

Standardowe wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej obejmuje:

- obudowe z niepalnego tworzywa poliestrowego

- sterownik mikroprocesorowy typu SP umozliwiajacy potaczenie monitoringu GSM lub GPRS

- wytgcznik gtéwny

- wylacznik przeciwporazeniowy réznicowopradowy

- zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej z pomp

- zabezpieczenie przeciw zanikowi i zamianie kolejnosci faz (czujnik zaniku i asymetrii faz)

- zabezpieczenie przepigciowe klasy C

- zabezpieczenie pomp obwodem sterujacym tzw. 1-2 (szeregowo potaczone w pompie wytaczniki termiczne i wytacznik
wilgotno$ciowy)

- zabezpieczenie pomp przed pracg w ,suchobiegu”

- gniazdo serwisowe 230V

- licznik czasu pracy oraz liczby zataczen dla kazdej z pomp

- sterowanie reczne lub automatyczne

- sygnalizowana praca pomp

- akustyczno $wietlng sygnalizacje awarii

- bezpotencjatowy zbiorczy sygnat o awarii wyprowadzony na listwe zaciskowa.

Rozdzielnica wspétpracuje z ptywakowymi sygnalizatorami poziomu typu MAC-3 wyznaczajacymi:
- poziom SUCHOBIEG (blokada pracy pomp)

- poziom MIN (wytaczanie pomp)

- poziom MAX (wigczanie pomp)

- poziom ALARM (witgczenie sygnalizacji akustyczno-Swietng;).

Uklad sterowania realizuje nastepujace funkcje:

- naprzemiennej pracy pomp

- w przypadku jednoczesnego zatgczenia pomp, pompy zatgczajq sie z okre$lonym przesunigciem czasowym (mozliwa jest
blokada jednoczesnej pracy dwoch pomp)

- w momencie duzego naptywu wigcza sie automatycznie druga pompa (poz. ALARM)

- w przypadku awarii jednej z pomp, prace pompowni przejmuje automatycznie druga pompa

- przy sterowaniu recznym jest mozliwo$¢ spompowania $ciekow ponizej poziomu MINIMUM

- przetaczenie pomp po 20 min. ciggtej pracy

- chwilowe zataczenie pompy po 7 godzinach postoju i poziomie $ciekdw powyzej ,suchobiegu”

- po przerwie w zasilaniu uktad zapewnia kontynuacje procesu pompowania bez konieczno$ci ponownego ustawienia
parametréw pracy.

2.3.2.  Przejscia przez przeszkody
Zaprojektowano tacznie 15 przejs¢ w polietylenowych oraz stalowych rurach ostonowych/ochronnych o tacznej dtugosci 1510,0 mb
w tym:
na kanatach grawitacyjnych gtéwnych PVC@200mm:
- przejscie wykopem w stal. rurze ostonowej DN 323.9x8,0mm - 1 szt. o tacznej dtugosci 6,5m,
- przejscie przeciskiem w stalowej rurze ostonowej DN 323,9 x 8,0mm - 4 szt. 0 facznej dtugosci — 69,5 mb,
- przejScie przewiertem PE100 RC SDR17 PE@315x18,7mm - 1 szt. o facznej diugosci — 24,0 mb.
na kanatach (odcinkach) grawitacyjnych bocznych PVC@160mm:
- przejScie przeciskiem w rurze ostonowej stalowej DN323,9 x 8,0mm - 2 szt. o tacznej dtugosci — 39,5 mb,
na rurociggach ttocznych gtéwnych PEG90mm:
- przejcie wykopem w rurze ostonowej stalowej DN139,7 x 4,0mm - 1szt. o facznej dtugosci — 6,5 mb,
- przej$cie przewiertem w rurze ostonowej PE100 RC SDR17 PE@180x10,7mm - 1 szt. o diugosci 32,5 mb,
- przejscie przeciskiem w rurze ostonowej stalowej DN139,7 x 4,0mm - 6szt. o tacznej diugosci — 83,5 mb,
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Uwaga:

W miejscach przejScia pod przeszkodg metodq przecinku rura ostonowa przy skrzyzowaniach z kablem energetycznym badz
telekomunikacyjnym peti funkcje rury ochronnej. Lokalizacja przej$¢ w rurach ostonowych/ochronnych zostata przedstawiona na
planie zagospodarowania terenu.

Nie wyklucza sie zamiany metody przecisku w stalowych rurach ostonowych na przewiert sterowany pod warunkiem zachowania:
stawianych wymagan dotyczacych parametréw technicznych i jakosciowych wykonania i stosowanych materiatéw, obowigzujacych
przepisow i warunkow pozyskanych na etapie projektowym. Nalezy dostosowa¢ rure ostonowg do rury przewodowe.

Rury ostonowe stalowe wykona¢ z rur stalowych ze szwem, czarnych o sprawdzonej szczelno$ci wedtug PN-79/H-74244. taczenie

rur poprzez spawanie elektryczne doczolowe. Miejsca spawania nie powinny posiada¢ rozwarstwien, wzerdw i ubytkdéw

powierzchniowych wiekszych niz 5% grubosci materiatu i wigkszych niz 10% powierzchni. Ponadto nie powinny mie¢ rys, peknig¢ i

innych wad. Do spawania zaleca sie stosowanie elektrod EP146. Suszenie elektrod powinno by¢ zgodne z zaleceniem producentow.

Spawacze wykonujacy ztacze spawane powinni mie¢ aktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do zakresu wykonywanych

robét udokumentowane wpisem do ksigzeczki spawacza. Wszystkie rury, uszczelki, ksztattki powinny posiada¢ atesty techniczne i

sanitarne.

Technologia wykonania przejscia bezwykopowego (przecisk) w rurze ostonowe;:

- Etap 1

Dla metody przecisku wykona¢ komory robocze o szerokosci zaleznej od gteboko$ci podanej na profilach podtuznych kanatow
zalaczonych do opracowania. Diugo$é komory roboczej dostosowaé do dtugosci przecisku. Sciany komér nalezy umocnié przy
zastosowaniu scian szczelnych. Wykonaé otwor wstepny rozwiercony dostosowany do Srednicy rury ostonowe;j.

- Etap 2

Nastepnie rozciggnaé rure ostonowa. Rure przewodowg wprowadzac do rury ochronnej na ptozach centrujacych typu L lub BR. Typ i
wysoko$¢ ptozy dobiera sie w zaleznosci od $rednicy rury przewodowej i ostonowej (szczegdly na zatgczonym do opracowania
rysunku). Na rurze przewodowej nalezy zamontowac ptozy a odlegtos¢ migdzy obwodami nie wigksza niz 1,5m. KohAcowki rury
ostonowej uszczelni¢ materiatem elastycznym do gtebokosci 30cm, a nastgpnie zabezpieczy¢ np. manszetami wykonanymi z
elastomeru EPDM lub z silikonu. Wykonanie zabezpieczenia rury ostonowej (montaz manszet) oraz przewodowej (montaz ptéz) nalezy
wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

2.3.3.  Przylacza kanalizacyjne grawitacyjne

W przypadku przebiegu kanatu gtéwnego po dziatce prywatnego wiasciciela przytaczem okresla sie odcinek od miejsca
wyprowadzenia instalacji z budynku do studni kierunkowej zabudowanej na kanale gtéwnym lub kanale bocznym. W przypadku
przebiegu kanatu gtéwnego poza dziatkg prywatnego wiasciciela przytaczem okresla sie odcinek od miejsca wyprowadzenia instalacji
z budynku do pierwszej studni na dziatce wtasciciela. Wykonanie przytaczy do budynkéw bedzie leze¢ w gestii wiasciciela poses;ji.
Rury i ksztattki

Ze wzgleddw techniczno-ekonomicznych proponuje sie zastosowanie na przylaczach grawitacyjnych rur PVC litych o
Srednicach @160x4,7mm klasy S(SDR34 S16,7) z kielichowo elastycznymi ztgczami z uszczelnieniem gumowym, umozliwiajgcymi
latwy montaz i wysokq szczelno$¢ kanatow. W przypadku podtaczenia przewodu przytacza bezposrednio z przewodem odcinka
bocznego tj. w granicy dziatki, nalezy przyja¢ klase rur zastosowang na kanale bocznym sieci.
Z uwagi na istniejacy uktad wysokoSciowy terenu przytacza grawitacyjne zaprojektowano ze spadkami gwarantujgcymi wymagang
predkos¢ dla samooczyszczania sie przewodu i min=1,5%.
Zaprojektowano 22 szt. przytaczy kanalizacyjnych o tacznej dlugosci 235,0 m.
Uzbrojenie przylaczy grawitacyjnych - studnie kanalizacyjne

Uzbrojenie projektowanych przytaczy kanalizacyjnych stanowig studnie z tworzywa sztucznego studnie nieprzetazowe
@425mm z PP.
llo$¢ sztuk studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych na przytaczach grawitacyjnych — tacznie 7szt.
Typ | - studnia inspekcyjna nieprzetazowa @425mm z PP
Konstrukcja studni inspekcyjnej @425mm sktada si¢ z nastepujacych elementow:
- kinety z polipropylenu (podstawa studni z wyprofilowana kineta),
- rury karbowanej stanowigcej komin studzienki o $rednicy wewnetrznej komina 425mm/600mm,
- zwienczenia w sktad, ktérego wchodzi wiaz zeliwny uktadany na stozku betonowym, lub teleskopowym adapterze
do wiazéw.
Zwienczenia studni kanalizacyjnych @425mm wykona¢ w zalezno$ci od klasy wtazu:
- dla wtazéw klasy B125 zwieficzenie studni wykonac poprzez posadowienie wtazu Zeliwnego na stozku betonowym.

Dobrane zwieficzenie studni kanalizacyjnych powinno by¢ zgodne z obowigzujacg norma PN-EN 124:200.
Ze wzgledu na konstrukcje kinet studni przy wykonywaniu wigczen kanatéw bocznych lub przytaczy nalezy zastosowaé ksztattki
kanalizacyjne {j. redukcje oraz kolana. Budowa studni PP@425mm umozliwia wykonanie dodatkowych podiaczen bezposrednio
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w dno kinety lub powyzej kinety za pomocg wkiadki In-situ o srednicy @160mm. Z uwagi na brak mozliwosci wykonania wtaczen w
tzw. strefie uzytecznej kinety nalezy stosowacé sie do rzednych wigczen podanych na profilach podtuznych.

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom normy

Piasek na podsypke i obsypke rur

Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ wymaganiom normy. Zwir, tuczen na podsypke filtracyjna powinien
odpowiada¢ wymaganiom normy.

Materialy izolacyjne

Brak.

Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny - powinny odpowiada¢ wymaganiom normy.

Lepik asfaltowy wg normy

Uwaga:

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia
o0 jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

24, Skitadowanie materiatow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajacy stateczno$¢ oraz
umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona
i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wdd sanitarnych i opadowych.

241. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.5. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego,
atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed
wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -S.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 3.
3.2 Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykoriczeniowych
W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania rob6t ziemnych i wykoAczeniowych:
+  pite do ciecia asfaltu i betonu,
»  pite motorowa faricuchowg 4,2 KM,
«  zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,
»  koparke podsiebierng 0,25 m3 do 0,60 m3,
»  spycharke kotowg lub gasienicowg do ~ 100 KM,
»  sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,
»  specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.
3.3. Sprzet do rob6t montazowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy:
»  samochod dostawczy do 0,9 ¢,
»  samochdd skrzyniowy do 5 t,
»  samochod beczkowoz 4 t,
»  beczkowoz ciggniony 4000 dm3,
» wciggarke reczngod 3do 5,
» wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t, 0d 3,2 do 5 t,
*  wycigg wolnostojacy z napedem spalinowym 0,51,
»  spawarke elektryczng wirujacg 300 A,
»  zespdt pradotworczy tréjfazowy przewozny 20 KVA,
» miot hydrauliczny zamontowany na koparce
» miot pneumatyczny reczny napedzany agregatem sprezonym
Sprzet montazowy i Srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz
wymogdw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
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4, TRANSPORT

41. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-S.00.00 Wymagania ogélne" pkt. 4.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny
sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowa¢ uszkodzenia mechaniczne.
Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé¢, a szczeg6lng ostrozno$¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw
sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna-warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy
zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie
poszczegolne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubo$ci wiekszej niz wystajgce czesci rur.

43. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywaé sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi.
Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura
drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.4, Transport wtazow kanatowych

Wtazy, stopnie i skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w czasie
transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wiazy typu lekkiego oraz stopnie i skrzynki nalezy taczy¢ w jednostki
tadunkowe i uktadac je na paletach.

Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwiaC uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Roboét

Ogodlne zasady wykonania Rob6t podano w ST-00-00 ,Wymagania ogdlne" pkt 5 i ST-02-01 "Wytyczenie trasy i punktow
wysoko$ciowych",

Gtebokos¢ utozenia przewodoéw przy nie stosowaniu izolacji ciepinej i $rodkow zabezpieczajacych podtoze i przewdd przed
przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu
byto wieksze niz gteboko$¢ przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020. Odlegto$¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych
i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa.

5.2. Roboty montazowe

5.21. Wykopy

Prace ziemne wykonywa¢ zgodnie z PN-B-10736 i zgodnie z wymaganiami i warunkami bezpieczenstwa pracy. W zwigzku
z prowadzeniem prac w terenie zabudowanym fatwo dostepnym dla osob postronnych, wykopy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi
ustawionymi w odlegtosci min.1,0m od krawedzi wykopu i oswietli¢ Swiattem ostrzegawczym. Wykopy zabezpieczy¢ przed naptywem
wod opadowych. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nie przewiduje sie zmian sposobu zagospodarowania terenu
do potrzeb realizacji inwestycji. Wykopy przewiduje sie prowadzi¢ mechanicznie w 80% i 20% recznie. Wykopy zaréwno mechaniczne
jak i reczne nalezy wykonac jako wykopy wasko przestrzenne o szeroko$¢ wykopu 1,1m.

Wykopy waskoprzestrzenne wykona¢ w petnym deskowaniu badz z zastosowaniem szalunku pograzalnego. Dno wykopu
nie moze by¢ przemarznigte i powinno by¢ gtadkie, wolne od kamieni i luznych gtazéw. Powinno by¢ wyréwnane do wiasciwej
wysokosci i posiada¢ odpowiednie nachylenie. Przed utozeniem rur nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 20cm.
Kat osadzenia rur 90° Na wykonanej podsypce utozy¢ rury i czesciowo zasypac tak, aby zabezpieczy¢ rury przed przemieszczaniem
sie.

Po wykonaniu odbioru przewody zasypa¢ do wysokosci 30cm ponad wierzch rury gruntem sypkim starannie zageszczajac
po obu stronach. Nastepnie wykop mozna zasypywaC gruntem rodzimym unikajac materiatéw typu gtazy, kamienie, elementy
betonowe itp. Ostatnie warstwy mozna zasypac przy uzyciu spycharek. Uktadanie, montaz i uszczelnienie zgodnie z instrukcjg
montazu producenta rur.

W przypadku prowadzenia robét w okresie silnych opaddw lub roztopéw nalezy przewidzie¢ odwodnienie wykopdw. Wykopy
wykonywane w gruntach skonnych do uplastycznienia sie, nalezy odwodni¢ dwoma rzedami igtofiltrow @50mm wptukiwanych w
odstepach 2,0m. Jako element odwodnienia wykopu mozna zastosowa¢ odwodnienie powierzchniowo warstwg podtoza piaskowego,
a dla odpompowania wod zbierajacych sie na dnie, nalezy w obrebie poszerzonych wykopdéw dla studni, sytuowac studzienki zbiorcze
@50cm. Zbierajaca sie wode wypompowaé poza zasieg oddziatywania na wykopy.

Po zakoriczeniu budowy teren nalezy przywrécié do stanu normatywnego tj. sprzed rozpoczecia robot.

5.2.2. Montaz rur

Przy uktadaniu i montazu rur przewodowych oraz ostonowych nalezy stosowaC si¢ do zalecen producenta
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i przestrzega¢ wszelkich regut czystosci, bezpieczenstwa.

Rurociagi PVC
Rurociggi PVC mozna montowa¢ przy temperaturze powietrza od 5-30°C. Przed wykonaniem potaczenia kielichowego
wciskowego nalezy zfazowa¢ bose konce rury pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia
potowy grubos$ci cianki byta nadal prostopadta do osi rury. Aby utatwi¢ wciskanie bosych koacdw rur PVC do kielichdw, uszczelki
umieszczone w kielichu nalezy smarowa¢ ptynem FF lub pastg BHP. W trakcie robot montazowych nalezy przestrzegac instrukcji
montazu producenta rur.

Rurociagi PE

Rurociagi ttoczne nalezy wykona¢ z rur PEJ90mm dla kanalizacji ciSnieniowej. Rurociagi taczy¢ poprzez zgrzewanie
doczotowe z wykorzystaniem odpowiednich ksztattek. Montaz przewoddw wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta rur cisnieniowych.
Rurociggi ttoczne z rur PE@63mm taczy¢ przez zgrzewanie elektrooporowe.

Rury i ksztattki wykonane z tworzyw termoplastycznych nie wymagaja zadnego zabezpieczenia antykorozyjnego.
Przewodow z tworzyw sztucznych nie nalezy malowaé ani powleka¢ agresywnymi farbami i rozpuszczalnikami, ani tez zasypywac
gruntem mogacym zawiera¢ weglowodory aromatyczne oraz zwigzki dziatajace agresywnie. Elementy z tworzywa sztucznego
nie mogq stykac sie z asfaltem, smotq i olejami. Wymagania i zakres badan przy odbiorze przewodow kanalizacyjnych budowanych
w wykopach otwartych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.

Po wykonaniu kanalizacji nalezy wykonac¢ inspekcje kanatowa kanatow. Inspekcja TV (monitoring) kanatéw gwarantuje
prawidtowg wizualng ocene stanu w jakim znajduje sie interesujgcy nas odcinek kanalizacji.

5.2.3. Montaz studni kanalizacyjnych

Studnie nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcja montazu ich producenta. Dno wykopu nalezy wyréwnac
i wykonac podsypke piaskowg 10cm. Na tak przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ kinete studni i podtaczy¢ do niej rury kanalizacyjne,
ustawiajac doktadnie katy podtaczenia rur. Kinete nalezy wypoziomowaé. Nastepnie nalezy zasypa¢ wykop zageszczanymi warstwami
do wysokosci 30cm ponad wierzch rury. Zamontowa¢ komin studni z wykorzystaniem elementow rury karbowanej przycietej do
wiasciwej wysokosci lub betonowych kregéw w zaleznos¢ od typu studni. Zasypania wykopu dokona¢ warstwami. Obsypke piaskowg,
zageszczac rownomiernie na catym obwodzie studzienki. Nalezy zapewni¢ stopien zageszczenia gruntu odpowiedni do wystepujacych
warunkow gruntowo-wodnych oraz pézniejszego obcigzenia zewnetrznego. Zaleca sie stosowanie zageszczenia gruntu na poziomie
minimum SP:

- 90% SP dla terenéw zielonych,

- 95% SP dla drég o umiarkowanym obcigzeniu ruchem drogowym,

- 98% SP dla drég o duzym obcigzeniu ruchem drogowym.

W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wod gruntowych zaleca sie zwigkszenie stopnia zageszczenia gruntu do poziomu
minimum 95% SP dla pierwszego przypadku oraz 98% SP dla przypadku drugiego.

Na zewnetrznych powierzchniach studzienek kanalizacyjnych betonowych nalezy wykonaC izolacje przeciwwilgociowq
z materiatéw bitumicznych (dyspersja bitumiczna). Studzienki rewizyjne zaizolowaé od zewnatrz dwukrotnie substancjg bitumiczng
i dwukrotnie lepikiem asfaltowym na goraco.

Izolacja powinna stanowi¢ szczelng, jednolita powtoke na catym obwodzie i nie powinna zawiera¢ odpryskéw i pecherzy ani peknie€.
Potaczenie izolacji pionowej z poziomg oraz styki w studzienkach powinny zachodzi¢ wzajemnie na wysokosci, co najmniej 0,1 m.
Uzyte materialy muszg posiada¢ Aprobate Techniczng wydana przez ITB.

5.2.4. Préba szczelnosci kanatow
Prdba szczelnos$ci kanatéw grawitacyjnych

W celu sprawdzenia szczelnosci przewoddw dokonaé proby zgodnie z normg PN-92/B-10735. Kanaly grawitacyjne z rur
PVC poddaje sie probie cisnienia 3,0m st. w. Cinienie moze by¢ mnigjsze o ile to wynika z zagtebienia przewodu i studni. Wszystkie
otwory na badanym odcinku doktadnie zaslepi¢. Napemi¢ badany odcinek kanatu woda do poziomu w studzience gérnej, co najmniej
0,5m nizszego niz rzedna terenu przy studzience dolnej. Gdy poziom wody w studzience gérnej wyniesie 0,5m ponad gorng krawedz
wylotu kanatu, nalezy pozostawic tak wypetiony kanat przez 1 godzine (celem odpowietrzenia i ustabilizowania). Po tym czasie préba
szczelnosci winna wynosié:
- 30 minut dla kanatéw o diugosci do 50m,
- 60 minut dla kanatéw o diugo$ci powyzej 50m.

W tym czasie ubytek wody (dopetniana ilo$¢ wody) powinien by¢ nie wigkszy niz 0,02dm3/m2 powierzchni rury.

Pozytywna préba na eksfiltracje Swiadczy o szczelnosci réwniez na infiltracje.

Préba szczelno$ci rurociagu ttocznego
Szczelno$¢ powinna by¢ sprawdzona zgodnie z wymagang normg PN-B-10725 do ci$nienia 1,0MPa dla rur PE. Probe nalezy
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uzna¢ za pozytywng, gdy ci$nienie probne w rurociggu jest state w okresie 30 minut, a zlacza nie wykazuja, przeciekdw i roszenia.
Przed préba szczelnosci przewdd nie moze by¢ od zewnafrz zanieczyszczony. Ewentualne zanieczyszczenia powinny by¢ usunigte.
W czasie badania powinien by¢ mozliwy dostep do zlaczy ze wszystkich stron. Koncéwki odcinka przewodu oraz wszystkie
odgatezienia powinny by¢ zamkniete za pomoca odpowiednich za$lepek z uszczelnieniem, a przewod na catej diugosci powinien by¢
zabezpieczony przed przesunieciem w poziomie i pionie. Na badanym odcinku przewodu zasuw w czasie badania powinny by¢
catkowicie otwarte za$ dtawiki dociggniete w sposéb zapewniajacy ich catkowitg szczelnos¢. Przewidziane bloki oporowe i podporowe
powinny by¢ wykonane w sposéb trwaty. Nie nalezy stosowa¢ zasuw jako zamkniecie badanego odcinka przewodu. Wykopy powinny
by¢ zasypane ziemig do wysokosci potowy $rednicy rur, za$ ziemia powinna by¢ doktadnie ubita z obu stron przewodu. Kazda rura
powinna by¢ obsypana maksymalnie ziemia, piaskiem lub innym materiatem zgodnie z dokumentacjg, a ponadto, w szczegdlnych
przypadkach, zakotwiona. Ztgcza rur nie powinny by¢ zasypane.

5.3. Zasypanie wykopdw i ich zageszczanie

Zasypywanie rur w wykopie mozna rozpocza¢ od obsypki 10 cm po pozytywnym wyniku préby szczelnosci i nalezy je prowadzi¢
nastepnie warstwami grubo$ci 20 cm. Materiat zasypki powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w ST. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z
Inspektorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST-00-00 "Wymagania ogoine” pkt. 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1.Badania przed przystapieniem do Robét
Przed przystapieniem do Robét Wykonawca powinien:
- sprawdzi¢ zgodnos¢ wytyczenia z projektem budowlanym,
- dostarczy¢ wymagane atesty, aprobaty na zastosowane materiaty,
- przedstawi¢ wyniki badan materiatow do betonu, zapraw, podsypek, obsypek oraz pozostatych materiatow.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z czestotliwo$cig
zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu 0 norme BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-9I/B-10728.
W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych punkiow
niwelacyjnych z doktadno$cig odczytu do 1 mm,
- sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,
- zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej
i warunkami technicznymi podanymi przez wytwérce,
- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym
w dokumentacji,
- badanie w zakresie zgodnoSci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreSlonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
- badanie odlegtosci przewodu kanalizacyjnego od $ciany budowli, ktéra powinna by¢ zgodna z projektem.
W przypadku koniecznosci zblizenia sie do budowli nalezy zastosowa¢ $rodki zapobiegajace naruszeniu trwatosci budowli.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,
- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych
kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ 5 cm
- réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie £ 2cm,
- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny przekroczy¢ 2 cm,
- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢ + 2cm i nie mogq spowodowac
na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,
- stopien zageszczenia zasypki wykopow nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.
. OBMIAR ROBOT
Ogoélne zasady odbioru Robét podano w ST-00-00 "Wymagania ogdlne" pkt. 7. Jednostki obmiaréw nalezy przyjmowaé zgodnie
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z kosztorysem.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robét

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST-00-00 "Wymagania ogoine” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6.2.3.daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z budowa sieci
kanalizacyjnej, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,

- przygotowanie podioza,

- roboty montazowe wykonania rurociggéw,

- wykonanie izolacji studni z rur stalowych ocynkowanych,

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogéinego
postepu robét.

Inzynier dokonuje odbioru robot zanikajacych zgodnie z zasadami okreslonymi w ST-00-00 "Wymagania ogdine" pkt 8.2.

8.3. Odbior koncowy

Odbiorowi koricowemu wg PN-8 1/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentaciji do odbioru technicznego koricowego

(polegajace na sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

- badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukofczonym i zasypanym przewodzie, otwartych
zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN- 81/B-10725 ),

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byé ujete w formie protokétu, szczegdtowo omdwione, wpisane
do dziennika budowy i podpisane przez nadzdr techniczny oraz cztonkdw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie
dokumentacii i szczelno$ci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci
dziatania przewodu i w zalezno$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00-00 "Wymagania ogdlne" pkt. 9.

9.2. Cena

Cena wykonania robét obejmuje wykonanie petnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3. Podstawa ptatnosci za wykonane roboty
w okresach miesiecznych bedzie kwota wynikajaca z obmiaréw stanu zaawansowania robdt w pozycjach ujetych w kosztorysie
i sporzadzenie przez Wykonawce protokotu odbioru tych rob6t. Protokét odbioru robét bedzie podstawa do wystawienia faktury
po zweryfikowaniu i podpisaniu przez inspektora nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy.

PN 92/B-1075 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-81/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-8 1/C-89204 Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-86/H-74364 Potaczenia kotierzowe. Uszczelki. Wymagania ogoine.

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i pospotka.
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

UWAGA: Wszelkie Roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace normy i przepisy.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem n/n Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia podziemnego w miejscu skrzyzowan z projektowanymi obiektami liniowymi.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Na trasie projektowane] kanalizacji wystepujq skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym w postaci:

- sieci wodociggowej,

- przytaczy energetycznych,

- sieci telekomunikacyjnych,

- przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych,

- rowow przydrozny.

1.4. Okreslenia podstawowe

Linia kablowa energetyczna — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych przeznaczona do przesylania energii elektrycznej
Linia kablowa telefoniczna — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych przeznaczona do przesylania sygnatow

telefonicznych
Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku
elektrycznego
Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi
i chemicznymi

Skrzyzowanie — miejsce na trasie realizowanego obiektu liniowego w ktdrym rzut poziomy linii realizowanego obiektu liniowego
przecina rzut poziomy innej linii innego urzadzeni a uzbrojenia terenu (linii kablowej energetycznej lub telefonicznej, kanatu
sanitarnego lub deszczowego, wodociggu, innego rurociggu lub kabla.)

Zabezpieczenie przewodu - sposdb zabezpieczenia przewodu na skrzyzowaniu z realizowanym obiektem liniowym na czas
realizacji tego obiektu

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w ST-00-00 ,Wymagania
ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00-00 ,Wymagania ogéine”.

2.2. Zabezpieczenie przewodow rurowych.

W rejonie skrzyzowar i zblizen projektowanego uzbrojenia terenu z istniejgcymi podziemnymi przewodami energetycznymi,
telekomunikacyjnymi, wodociagowymi roboty prowadzi¢ recznie w porozumieniu z uzytkownikami sieci. Na czas wykonywania robét
odkryte kable, rurociagi zabezpieczy¢ przed zerwaniem poprzez podwieszenie do konstrukcji nosnej zgodnie z zatgczonym w czesci
graficznej schematem.

e W poblizu kabli energetycznych nie wolno wykonywaé wykopdw sprzetem mechanicznym. Prace te nalezy wykonywac
w porozumieniu z Zaktadem Energetycznym. Skrzyzowania i zblizenia siecig kanalizacyjng z liniami napowietrznymi
i kablami energetycznymi nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Miejsca skrzyzowania i zblizenia podlegajg
odbiorowi przez pracownika Zaktadu Energetycznego.

W miejscach skrzyzowan kanalizacji z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi na kable nalezy zastosowaé rury
ochronne dwudzielne PEHD o dt. 3,0m.

o W przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze urzadzen melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw,
kolidujacych z przedmiotowg inwestycja, wykonawca w imieniu Inwestora zobowigzany jest we wtasnym zakresie do
rozwigzania kolizji w sposéb zapewniajacy prawidtowy odptyw wéd

W trakcie budowy inwestor zobowigzany jest do:

- zapewnienia wytyczenia trasy kanalizacji przez jednostki uprawnione do wykonywania robét geodezyjnych,

- wykonania robot wg projektu w zakresie lokalizacji przedstawionej na mapie sytuacyjno - wysoko$ciowej do celéw projektowych
potwierdzonej przez narade koordynacyjna przeprowadzong w Grojcu.

- zapewnienia po zakoriczeniu inwestycji wykonania geodezyjnych pomiaréw powykonawczych i sporzadzenia zwigzanej z tym
dokumentaciji, geodezyjne pomiary powykonawcze sieci uzbrojenia podziemnego terenu, uktadanej w wykopach, nalezy wykonaé
przed ich zasypaniem,

- ochrony statych znakow stabilizowanej osnowy geodezyjnej (punktéw poligonowych), znajdujacych si¢ w obrebie lokalizacji
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projektowane] inwestycji. Przed przystapieniem do robot ziemnych punkty poligonowe nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem
lub zasypaniem. Sposéb zabezpieczenia i nadzér nad pracami w tym zakresie wykonawca zobowigzany jest zleci¢ uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Prace ziemne w poblizu punktow geodezyjnych wykonywac recznie. W przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia punktéw poligonowych, wykonawca na wiasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego
(Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i
magnetycznych z dnia 15.04.1999r. Dz. U Nr 45 poz. 454 z 1999r.). Po wykonanych pracach skontrolowaé wysoko$ciowo i katowo
punktu osnowy geodezyjnej nr 1675 , w przypadku naruszenia nalezy postepowac zgodnie z w/iw Rozporzadzeniem.
2.3. Folia.
Przy oznakowaniu kabli i przewodéw nalezy stosowac nastepujace folie:

- dla kabli energetycznych - folie z PCW koloru czerwonego o szerokosci 20 cm i grubo$ci co najmniej 0,8 mm.

- dla kabli telefonicznych - folie z PCW koloru pomaranczowego o szerokosci 20 cm i grubosci co najmnigj 0,8 mm.

- dla przewoddw wodociggowych - folie z PCW koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm i grubo$ci co najmniej 0,8 mm
2.4. Skitadowanie materiatow.
Ksztattowniki stalowe, deski i rury przeznaczone do zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego moga by¢ sktadowane
na wolnym powietrzu na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych. Pozostate materiaty
przeznaczone do zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia podziemnego jak: folie, drut i inne drobne materiaty nalezy przechowywac
w magazynach zamknigtych. Posegregowane wedtug rodzajow i wielkoSci.
2.5. Odbior materiatdw na budowie.
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego,
atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodnosci. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jako$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera
robot.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymagania ogoine dotyczace sprzetu podano w ST-00-00 ,Wymagania ogéine”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu

Wymagania ogoine dotyczace transportu podano w ST-00-00 ,Wymagania ogdine”.

4.2. Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do budowy powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego,

Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie
z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST-00-00 ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t, uwzgledniajace wszystkie warunki
w jakich bedg wykonywane przepusty na kable elektryczne.

5.2. Wykopy.

W miejscu kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykopy nalezy wykona¢ recznie zgodnie ze Specyfikacjq Techniczng
ST-03-01.

5.3. Ukladanie przepustow kablowych.

Uktadanie rur przepustéw powinno by¢ wykonane w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp.
Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu kabli elektrycznych.

Gteboko$¢ utozenia przepustow w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej powierzchni przepustu
na kablach istniejacych winna zosta¢ dostosowana do gteboko$ci utozenia istniejacych kabli.
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Przepust nalezy zaktadaC na szeroko$ci wykopu oraz po 0,5 m z kazdej strony wykopu. W poblizu kabli energetycznych nie wolno
wykonywa¢ wykopow sprzetem mechanicznym. Prace te nalezy wykonywa¢ w porozumieniu z Zaktadem Energetycznym.
Skrzyzowania i zblizenia siecig kanalizacyjng z liniami napowietrznymi i kablami energetycznymi nalezy wykona¢ zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami. Miejsca skrzyzowania i zblizenia podlegajq odbiorowi przez pracownika Zaktadu Energetycznego.
Wyloty rur ochronnych nalezy za$lepi¢ poprzez wprowadzenie na gtebokos¢ co najmniej 10 cm od wlotu rury pianki poliuteranowe;.
Przepusty nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami wg BN-73/8984-05. Cato$¢ robot zwigzanych z zabezpieczeniem kabli nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli lub stuzb eksploatujacych dane sieci kablowe.
5.4. Zabezpieczenie kabli telefonicznych.
Zabezpieczenie kabli telefonicznych nalezy wykona¢ w nastepujacy sposéb:
- nad wykopem nalezy utozy¢ ceownik 100
- kabel telefoniczny na szeroko$ci wykopu uja¢ w korytko wykonane z desek
- korytko z desek podwiesi¢ za pomoca drutu stalowego do ceownika utozonego nad wykopem
W miejscach zblizen lub skrzyzowan z siecig teletechniczng prace nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem pracownika TP po
uprzednim zgtoszeniu. Przed zasypaniem wykopdw obowigzuje odbiér wykonanych prac przez pracownika TP. Wszelkie uszkodzenia
beda usuwane na koszt inwestora.
5.5. Zabezpieczenie przewodow rurowych.
Zabezpieczenia istniejgcej sieci wodociggowej, przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych nalezy dokona¢ w nastepujacy sposob:
- wzdtuz wykopu na poziomie terenu nalezy utozy¢ bale drewniane o wymiarach 25*25 cm i dtugo$ci L=2,0m.
- na tych balach prostopadle do wykopu utozy¢ 2 dwuteowniki 100 a na nich ceowniki 80 (dla przewoddw powyzej 600 mm
ceowniki 180)
- pod przewody wodociggowe podtozy¢ ceowniki 80 (dla przewodéw powyzej 600 mm ceowniki 180)
- wzdluz przewoddéw  kanalizacyjnych na szeroko$ci wykopu po obu stronach przewodu nalezy utozy¢ katowniki
100*100*10 oparte na ceownikach 80 (dla przewoddw powyzej 600 mm ceowniki 180)
- ceowniki podfozone pod przewody i ceowniki utozone na teownikach nalezy ze sobg potaczy¢ ze sobg za pomoca pretdow
stalowych @ 10 mm.

Zabezpieczenie istniejacych kanatdow, wodociggdw moze by¢ dokonane w inny sposéb uzgodniony z Inzynierem. Zabezpieczenia
istniejacych kanatow, wodociggéw nalezy dokona¢ pod nadzorem wiascicieli lub stuzb eksploatujacych dane sieci. Po wykonaniu
obiektu liniowego w trakcie zasypywania wykopow zabezpieczenie podlega rozbidree.

5.6. Zasypka wykopow.

Zasypki wykopow w obrebie kolizji dokonac recznie z recznym zageszczeniem gruntu wokdt zabezpieczanego uzbrojenia.

Nad nastepujacym uzbrojeniem nalezy utozy¢ folie:
- nad kablami energetycznymi - folie z PCW koloru czerwonego o szeroko$ci 20 cm i grubo$ci co najmniej 0,8 mm.
- nad kablami telefonicznymi - folie z PCW koloru pomararczowego o szerokosci 20 cm i grubosci co najmniej 0,8 mm.
- nad przewodami wodociggowych - folie z PCW koloru niebieskiego o szeroko$ci 20 ¢m i grubo$ci co najmniej 0,8 mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST-00-00 ,Wymagania ogdine”.

6.2. Kontrola przed rozpoczeciem robot

Wykonawca powinien sprawdzi¢ jako$¢ uzywanych materiatéw w zakresie zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.
6.3. Wykonanie robét.

Kontrola w czasie wykonywania przepustoéw polega na sprawdzeniu:

- prawidtowo$ci zatozenia przepustu

- prawidtowosci uszczelnienia przepustu w miejscu wprowadzenia kabli

- dla kanatow, wodociggdw prawidtowo$¢ wykonania zabezpieczenia

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

OgolIne zasady obmiaru robét podano w ST-00-00 ,Wymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowa jest:

- dla przepustéw na kable elektryczne i telefoniczne jest 1 m (jeden metr) na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru
w terenie.

- dla zabezpieczenia kanatéw, wodociggow jest 1 sztuka wykonanego zabezpieczenia na podstawie dokumentacji projektowej
i pomiaru w terenie.
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8. PRZEJECIE ROBOT.

8.1. Ogodlne zasady przejecia robot

Ogolne zasady przejecia robot podano w ST-00-00 ,Wymagania ogoine”.

8.2. Sposob przejecia robot

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaracje zgodno$ci na materiaty, wyniki pomiarow i badan z biezacej kontroli
materiatdw i rob6t wedtug p. 6 n/n ST. Przy przejeciu robot nalezy sprawdzic:

zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian
i odstepstw od dokumentacji projektowej

protokoty z przeje¢ czesci robét i realizacje postanowien dotyczace usuniecia usterek

protokoty odbioru technicznego przez przedstawicieli Wtascicieli lub Uzytkownikdw poszczegoinych sieci

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Nie przewiduje sie odrebnej ptatnosci za wykonanie zabezpieczen. Ptatnos¢ za wykonanie zabezpieczen wykonawca winien
uwzgledni¢ w robotach ziemnych. Cena wykonania robot obejmuije:
- powiadomienie przedstawiciela danej sieci o przystapieniu do prowadzenia robot
- koszty nadzoru przedstawicieli poszczegdlnych sieci nad prawidtowym zabezpieczeniem uzbrojenia
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopow
- zafozenie przepustdw z rur dwudzielnych na istniejgace kable elektryczne, telekomunikacyjne lub wykonanie
- zabezpieczenia kanatéw, wodociggdw
- odbior robdt w obecnosci przedstawiciela danej sieci
- demontaz wykonanie zabezpieczenia kanatdéw, wodociggdw

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

o o w

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 47/03
poz. 401)

BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania i badania.

BN-88/8984-17/03 Linie kablowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu przewodowe .

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
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1. WSTEP
1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z odbudowa
nawierzchni.
1.2. Zakres zastosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji Robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres Rohét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robét zwiazanych z wykonywaniem nawierzchni, poboczy
i chodnikéw w miejscach rozebranych, w zwigzku z prowadzonymi Robotami przy budowie sieci kanalizacyjnej. Zakres Robét obejmuje
odtworzenie nawierzchni i podbudowy w pasie szerokosci wykopdw.
Roboty obejmujg wykonanie:

— wszystkich warstw podbudowy i nawierzchni,

— poboczy drogowych,

— wjazddw na teren posesji,
Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuije sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako
podbudowe pomocniczg wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych oraz rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. Dz.U. Nr43,poz. 430.
1.4. Okreslenia podstawowe
14.1.  Korytowanie - usunigcie warstwy ziemi w wytyczonym pasie drogi, w miejsce ktdrej wbudowana zostaje podbudowa.
1.4.2. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni i podbudowy wraz ze sposobem ich potaczenia przeznaczony
dla ruchu kotowego.
14.3.  Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci
kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.
15. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00-00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5

2. MATERIALY

21. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00-00. "Wymagania ogolne" pkt 2.
Wykonawca zobowigzany jest:

—  wykorzysta¢ materiat pochodzacy z rozbiorki istniejacych nawierzchni

—  dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami specyfikaciji technicznej,

— dostarczy¢ zadwiadczenia o jakosci, certyfikaty lub aprobaty techniczne (wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze)
zakupionych przez Wykonawce materiatéw, dla ktérych normy PN i BN to przewidujg. Inne materiaty powinny by¢
wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera,

—  powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach pozyskania materiatdw przed rozpoczeciem dostawy i uzyskaé jego
akceptacje.

Zaleca sie, o ile jest to mozliwe, stosowanie materiatéw tej samej grupy pochodzacych od jednego producenta.

Wszystkie materialy podane w niniejszej specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej lub przedmiarze robét mozna

zastapi¢ rownowaznymi o ile zastosowane materialy posiadajg te same wiasciwosci techniczne jak okreslone w niniejszej

Specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej lub przedmiarze roboét.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

22 Podbudowa i nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie takze dla poboczy drogowych
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie jest kruszywo tamane uzyskane

w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw. Kruszywo powinno by¢ jednorodne,

bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okres$lona wedtug normy PN-B-06714/15 musi leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - S.00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania podbudowy

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykaza¢ sig
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu: mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalnej.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
OgoIne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00-00 "Wymagania ogoine" pki4.
4.2. Transport kruszyw
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
Zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania Robot
Ogolne zasady wykonania Robét podano w ST-00-00. Wymagania ogéine” pkt 5

5.2. ROBOTY W PASIE DROG GMINNYCH
Zgode na lokalizacje projektowanej sieci kanalizacyjnej w pasach drog uzyskano na podstawie:
= pisma znak: GNOS.D.7234.2.2.2017 oraz pisma znak: GNOS.D.7234.2.3.2017
Warunki techniczne odbudowy drég:
> utwardzi¢ wykop kruszywem kamiennym frakcji 0-31,5mm o grubosci 25¢m przed warstwa jezdng. nastepnie uzupetni¢
masa bitumiczng 5cm oraz na catej szerokosci drogi wykona¢ jedng warstwe bitumiczng o grubo$ci S5cm.

Roboty nalezy oznakowa¢ zgodnie z "instrukcjg oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym" wydang przez
zarzadce drogi oraz zapewni¢ bezpieczefstwo ruchu drogowego i pieszego w obrebie prowadzonych robét.

Budowla liniowa przecinajaca poprzecznie droge lub usytuowana wzdtuz drogi, powinna by¢ wykonana w taki sposéb, aby
nie ograniczata mozliwo$ci przebudowy albo remontu drogi.

5.3. ROBOTY W PASIE DROGI WOJEWODZKIEJ

Roboty winny by¢ oznakowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegoétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw umieszczania (dz. U.
Nr 220 z 2003r, poz. 2181 ze zm.).

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy odcinkéw (przej$¢ poprzecznych -2szt.)
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i cisnieniowej w pasie drogi wojewodzkiej nr 728 w msc. Brzostowiec gm. Mogielnica dziatka
drogowa nr ewid. 344/1 i 345/29 obreb 0002 Brzostowiec. Zgode na lokalizacje w/w sieci uzyskano na podstawie decyzji znak:

> decyzja na lokalizacje przejscia poprzecznego siecig kanalizacji sanitarnej, w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 728
znak: Decyzja Nr 1023/12/2016 wydana przez Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie dnia 16.12.2016r.,
Przewiduje sie wykonanie przejScia poprzecznego siecig kanalizacyjng w pasie drogi  wojewddzkiej nr 728
w msc. Brzostowiec o tacznej diugosci L — 31,0 w tym:
> Przejscie poprzeczne nr 1 siecia kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Kanat A PE@200x5.9mm drogi wojewodzkiej
nr 728 - z dziatki ew. nr 79/9 poprzez dziatki drogowe nr ew. 344/1 i 345/29 na dziatke ew. nr 345/30. Obszar objety
whnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe przez Wojewode Mazowieckiego dla w/w przejscia zaznaczono na
projekcie zagospodarowania terenu cyframi 1-2-3-4. PrzejScie poprzeczne wykonane bedzie przeciskiem w stalowej rurze
ostonowej DN323.9x8.0mm o dtugosci L=19,0m. Dlugo$¢ umieszczonego przewodu w pasie dziatki drogowej nr ew. 728
obreb 0002 Brzostowiec wynosi 15,5m.
> Przejscie poprzeczne nr 2 siecia kanalizacji sanitarnej cisnieniowej Z1 PE@90x5.4mm drogi wojewodzkiej nr 728 -

z dziatki ew. nr 79/9 poprzez dziatki drogowe nr ew. 344/1 i 345/29 na dziatke ew. nr 345/30. Obszar objety wnioskiem o

wydanie decyzji 0 pozwoleniu na budowe przez Wojewode Mazowieckiego dla w/w przejScia zaznaczono na projekcie

zagospodarowania terenu cyframi 1-2-3-4. Przej$cie poprzeczne wykonane bedzie przeciskiem w stalowej rurze ostonowej

DN@168.3x4.5mm o dtugosci L=18,0m. Dtugo$¢ umieszczonego przewodu w pasie dziatki drogowej nr ew. 728 obreb 0002

Brzostowiec wynosi 15,5m.

Warunki zezwolenia:

a. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia, o ktérym mowa w arty.39 ust 3 (uzgodnionego
niniejszg decyzja), koszt tego przetozenia ponosi jego wiasciciel, zgodnie z art.39 ust.5 ustawy o drogach publicznych.

b. Przejscia porzeczne sieci (kanat grawitacyjny i kanat ciSnieniowy) wykona¢ metoda przecisku/przewiertu w rurze ostonowej
na catej szerokosci pasa drogowego, bez naruszania warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

C. Komory przeciskowe zlokalizowa¢ po za pasem drogowym.

d. Naruszony pas drogowy nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego zgodnie z przepisami i warunkami zawartymi w

Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430.),
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e. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami technicznymi zachowa¢ minimalne odlegto$ci miedzy istniejacymi i projektowanymi
urzadzeniami podziemnymi.

f. W przypadku wystapienia kolizji z innymi urzadzeniami usuniecie kolizji oraz koszty z tym zwigzane ponosi wnioskodawca.
g. Roboty podlegaja zgtoszeniu do odbioru przez Rejon Drogowy Radom.
h. Wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza, jeden egzemplarz przekaza¢ do Rejonu Drogowego Radom.

Roboty nalezy oznakowaé zgodnie z "instrukcjg oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym" oraz zapewni¢
bezpieczenstwo ruchu drogowego i pieszego w obrebie prowadzonych robét.
Uwaga:

W trakcie robét prowadzonych w pasach drogi powiatowej nalezy $cisle stosowac sie do zalecen i warunkow wydanych w/w
decyzja. Gore studzienek kanalizacyjnych w jezdni, chodniku, poboczu wyréwnaé do rzednej terenu.

W przypadku lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej w jezdni metodq przekopu otwartego, wykonawca winien uwzgledni¢
odbudowe przekopu poprzez zasypanie piaskiem z dowozu warstwami o grubosci 20cm z jednoczesnym zageszczaniem, tak aby
uzyska¢ wskaznik zageszczenia réwny 1 oraz potwierdzi¢ ten fakt protokotem badan laboratoryjnych a nastepnie odbudowac
warstwy konstrukcyjne jezdni zgodnie z rozporzadzeniem MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999r. poz. 430) dla kategorii ruchu KR2.

5.4. PRZEJSCIE PRZEZ TEREN GROJECKIEJ KOLEI DOJAZDOWEJ

Odcinek prowadzonego rurociggu kanalizacji ci$nieniowej przez dziatke kolei waskotorowej (dziatka ewidencyjna nr 77/4
obreb Brzostowiec) ujeto w oddzielnym opracowaniu, objetym oddzielnym wnioskiem o pozwolenie na budowe wydawanym przez
Wojewode Mazowieckiego.

Na planie zagospodarowania terenu odcinki oznaczono cyframi 5-6-7-8-9.
Na lokalizacje odcinkow w dziatce kolejowej uzyskano zgode:

- Starosty pismo Piaseczynisko-Grojeckiego Towarzystwa Kolei Waskotorowej znak: PGTKW/JS/2/2017 w sprawie

uzgodnienia lokalizacji przej$cia siecig kanalizacji ci$nieniowej pod torem GRKD w km 76+918,

Przejscie poprzeczne nr 1 siecig kanalizacji sanitarnej cisnieniowej Z1 PE@90x5.4mm pod torem GrkD w km 76+918 — z dziatki ew.
nr 344/2 poprzez dziatke kolejowa nr ew. 77/4 na dziatke ew. nr 42/3. Obszar objety wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowe przez Wojewode Mazowieckiego dla w/w przejécia zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu cyframi 5-6-7-8-9.
Przejscie poprzeczne wykonane bedzie przewiertem sterowanym w rurze ostonowej PE@180x10.7mm o diugosci L=32,5m. Dlugo$¢
umieszczonego przewodu w pasie dziatki drogowej nr ew. 77/4 0002 obreb Brzostowiec wynosi 18,0m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST S.00.00. "Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do Rob6t

Przed przystapieniem do Robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy materiaty posiadajg atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie Robét

6.3.1.  Sprawdzenie podioza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowg i ST

6.3.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania nawierzchni z kruszywa famanego i nawierzchni gruntowych nalezy wykona¢ pod wzgledem
réwnosci.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogoélne zasady obmiaru robét podano w ST-00-00 "Wymagania ogdine" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowa¢ zgodnie z kosztorysem.

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST-00-00 "Wymagania ogoine" pkt. 8. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa,
ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
—  przygotowanie podtoza, wykonanie podbudowy
—  wykonanie podsypki
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— ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.
Zasady ich odbioru sg okreslone w ST-00-00 "Wymagania ogdlne”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST-00-00 "Wymagania ogdine” pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-04481
PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-36
PN-B-06714-39
PN-B-06731
PN-B-11111
PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-19701
PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-S-06102
PN-S-96023
PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

Grunt budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skiadu ziamowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnoci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda bezposrednig
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoSci zanieczyszczen organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa.
Kruszka mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
Kruszywo do betonu lekkiego.

Wapno.

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

10.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM Warszawa 1997.

Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez

obcigzenie piytg

Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tatg
Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym.
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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